



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

**Ano IV Edição Nº CCCV de 18 de
Setembro de 2019**

**Informações do Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará
JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA**





DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

IMPRESSO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Ano IV Edição Nº CCCV de 18 de Setembro de 2019

O Que é o diário oficial

É um veículo oficial de divulgação do Poder Executivo Municipal.

SUMÁRIO

- ✓ **Extrato de Aditivo Contratual: 85/2019**
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 18052501 – SEINFRA, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N° 04/2018-SEINFRA.

- ✓ **Extrato de Aditivo Contratual: 86/2019**
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 18052501-SEINFRA, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS 04/2018-SEINFRA.

- ✓ **Extrato de Aditivo Contratual: 87/2019**
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 18052501-SEINFRA, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS 04/2018-SEINFRA.



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

IMPRESSO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Ano IV Edição Nº CCCV de 18 de Setembro de 2019

Secretaria Geral de Infraestrutura - Grupo: Licitação

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO CONTRATUAL O SECRETÁRIO GERAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE TORNA PÚBLICO O EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18052501 – SEINFRA, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2018-SEINFRA. UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATANTE: SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATADA: DOIS PONTOS EMPREENDIMENTOS LTDA.– EPP OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA REFORMA DAS PRAÇAS FELIPE CAMARÃO, RUA AFONSO ROCHA, E MARECHAL BEZERRIL FONTENELE, RUA JOSÉ SIQUEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 078/SCIDADES/2018 PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS SIGNATÁRIOS: CONTRATANTE: PEDRO DA SILVA BRITO CONTRATADA: EPIFANIO JOSE ALMEIDA E SILVA JUNIOR VIÇOSA DO CEARÁ- CE, 17 DE MAIO DE 2019. PEDRO DA SILVA BRITO SECRETÁRIO GERAL DE INFRAESTRUTURA .

*** **

Secretaria Geral de Infraestrutura - Grupo: Licitação

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

EXTRATO DO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18052501–SEINFRA A SECRETÁRIO GERAL DE INFRAESTRUTURADA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE TORNA PÚBLICO O EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18052501-SEINFRA, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS 04/2018-SEINFRA. UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA. CONTRATANTE: SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA. CONTRATADA: DOIS PONTOS EMPREENDIMENTOS LTDA– EPP, CNPJ 02.288.742/0001-90 OBJETO: SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATADO PARA REFORMA DAS PRAÇAS FELIPE CAMARÃO, RUA AFONSO ROCHA, E MARECHAL BEZERRIL FONTENELE, RUA JOSÉ SIQUEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 078/SCIDADES/2018. VALOR SUPRIMIDO: R\$ 68.165,74 (SESSENTA E OITO MIL CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) VALOR DO CONTRATADO APÓS A SUPRESSÃO: R\$ 494.254,02 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS) SIGNATÁRIOS: CONTRATANTE: PEDRO DA SILVA BRITO CONTRATADA: EPIFANIO JOSE ALMEIDA E SILVA JUNIOR VIÇOSA DO CEARÁ CE, 16 DE SETEMBRO DE 2019. PEDRO DA SILVA BRITO SECRETÁRIO GERAL DE INFRAESTRUTURA.

*** **



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

IMPRESSO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Ano IV Edição Nº CCCV de 18 de Setembro de 2019

Secretaria Geral de Infraestrutura - Grupo: Licitação

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

EXTRATO DO QUINTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18052501-SEINFRA O SECRETÁRIO GERAL DE INFRAESTRUTURADA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE TORNA PÚBLICO O EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18052501-SEINFRA, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS 04/2018-SEINFRA. UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA. CONTRATANTE: SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA. CONTRATADA: DOIS PONTOS EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP, CNPJ 10.697.540/0001-20 OBJETO: ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATADO PARA REFORMA DAS PRAÇAS FELIPE CAMARÃO, RUA AFONSO ROCHA, E MARECHAL BEZERRIL FONTENELE, RUA JOSÉ SIQUEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 078/SCIDADES/2018. VALOR ACRESCIDO: R\$ 65.033,03 (SESSENTA E CINCO MIL E TRINTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS), VALOR DO CONTRATADO APÓS C ACRESCIMO: R\$ 559.287,05 (QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS). SIGNATÁRIOS: CONTRATANTE: PEDRO DA SILVA BRITO CONTRATADA: EPIFANIO JOSI ALMEIDA E SILVA JUNIOR VIÇOSA DO CEARÁ- CE, 17 DE SETEMBRO DE 2019. PEDRO DA SILVA BRITO SECRETÁRIO GERAL DE INFRAESTRUTURA

*** **



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

IMPRESSO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Ano IV Edição Nº CCCV de 18 de Setembro de 2019

EQUIPE DE GOVERNO

José Firmino de Arruda

Prefeitura Municipal



Antônio José Sousa de Moraes

Gabinete do Prefeito



Adriano Silva dos Santos

Secretaria de Administração Geral



Eurico José Carneiro Fontenele Arruda

Secretaria de Finanças



Francisco Sebastião de Miranda Filho

Secretaria de Logística e Estratégia
Administrativa



Fátima Cintya Sá Pitombeira da Cunha

Secretaria de Saúde



José Luciano Alexandre Mendes

Secretaria de Educação



Pedro da Silva Brito

Secretaria Geral de Infraestrutura



Renato Andrade Gurgel

Secretaria de Agricultura e Extensão Rural



Aníbal José de Souza

Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente



Aníbal José de Souza

Secretaria de Desporto e Lazer



Daniela Rufino da Cunha

Secretaria da Cidadania e Promoção Social



Jose Elias Silva de Oliveira

Regime Próprio de Previdência Social(Viçosa
Prev)

