

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA: CE 001/2024-SETUR

A ELETRÔNICA:

DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DO POLO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

DATA: 18/09/2024 BDI: 25,44%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	3.873,95	R\$ 15,55	R\$ 60.239,92	8,38%	6,68%	A
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	Mão de Obra	H	3.451,51	R\$ 10,91	R\$ 37.655,94	5,24%	10,86%	A
19040	PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	Material	UN	92,15	R\$ 395,84	R\$ 36.477,45	5,07%	14,90%	A
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	56.653,40	R\$ 0,57	R\$ 32.292,44	4,49%	18,48%	A
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	Material	M3	543,73	R\$ 45,54	R\$ 24.761,69	3,44%	21,23%	A
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	7.635,94	R\$ 3,19	R\$ 24.358,64	3,39%	23,93%	A
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	206,25	R\$ 102,30	R\$ 21.099,00	2,94%	26,27%	A
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	1.010,33	R\$ 20,77	R\$ 20.984,62	2,92%	28,60%	A
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	993,51	R\$ 20,77	R\$ 20.635,13	2,87%	30,89%	A
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	Material	M3	56,34	R\$ 347,82	R\$ 19.597,60	2,73%	33,06%	A
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.182,70	R\$ 15,76	R\$ 18.639,31	2,59%	35,13%	A
00013186	PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	Material	M3	213,50	R\$ 85,38	R\$ 18.228,25	2,54%	37,15%	A
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	1.016,93	R\$ 16,77	R\$ 17.053,97	2,37%	39,04%	A
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	165,87	R\$ 100,98	R\$ 16.749,80	2,33%	40,90%	A
00042247	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	Material	UN	30,00	R\$ 538,78	R\$ 16.163,40	2,25%	42,69%	A
00036170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	Material	M2	318,28	R\$ 41,14	R\$ 13.094,02	1,82%	44,14%	A
I0342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	SEINFRA	Material	M	1.799,30	R\$ 6,66	R\$ 11.983,34	1,67%	45,47%	A
00004759	CALCETEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	688,20	R\$ 15,76	R\$ 10.845,95	1,51%	46,67%	A
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	7.635,94	R\$ 1,14	R\$ 8.704,97	1,21%	47,64%	A
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	413,49	R\$ 20,77	R\$ 8.588,29	1,19%	48,59%	A
00010646	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	SINAPI	Equipamento	UN	0,0124371546064	R\$ 638.257,25	R\$ 7.938,10	1,10%	49,47%	A
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	17.970,70	R\$ 0,42	R\$ 7.547,69	0,05%	50,31%	B
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	7.635,94	R\$ 0,95	R\$ 7.254,14	1,01%	51,11%	B

ORÇAMENTO CURVA ABC DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA: CE 001/2024-SETUR

A ELETRÔNICA:


DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DO POLO TURISTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

DATA : 18/09/2024 BDI : 25,44%

FORNECEDOR	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
19046	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,50M - COM TAMPAS) CHUMBADO	SEINFRA	Material	UN	92,15	R\$ 70,10	R\$ 6.459,86	0,90%	51,83%	B
19448	VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	Material	M2	31,40	R\$ 203,43	R\$ 6.387,70	0,89%	52,54%	B
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	368,56	R\$ 16,77	R\$ 6.180,73	0,86%	53,22%	B
19514	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO DE 570 KG	SEINFRA	Material	UN	15,00	R\$ 397,82	R\$ 5.967,30	0,83%	53,88%	B
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	Material	M2	467,67	R\$ 12,37	R\$ 5.785,10	0,80%	54,53%	B
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	Material	M3	14,37	R\$ 387,43	R\$ 5.565,82	0,77%	55,14%	B
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	339,77	R\$ 15,76	R\$ 5.354,72	0,74%	55,74%	B
00002794	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	Material	M	54,34	R\$ 96,93	R\$ 5.267,18	0,73%	56,32%	B
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	3.606,15	R\$ 1,25	R\$ 4.507,68	0,63%	56,82%	B
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	Mão de Obra	H	359,07	R\$ 12,19	R\$ 4.377,06	0,61%	57,31%	B
12260	VIGA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 6X12CM	SEINFRA	Material	M	299,05	R\$ 13,56	R\$ 4.055,12	0,56%	57,76%	B
12499	TIJOLO REFRACTORIO	SEINFRA	Material	UN	2.154,60	R\$ 1,86	R\$ 4.007,56	0,56%	58,20%	B
16688	DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=63mm (2"), C/CONEXÕES	SEINFRA	Material	M	990,00	R\$ 3,99	R\$ 3.950,10	0,55%	58,64%	B
00039025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	SINAPI	Material	UN	5,23	R\$ 746,89	R\$ 3.907,05	0,54%	59,07%	B
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	Material	M3	78,50	R\$ 49,41	R\$ 3.878,49	0,54%	59,50%	B
00002788	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 30 A 34 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	Material	M	24,42	R\$ 141,21	R\$ 3.448,35	0,48%	59,88%	B
12395	PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	165,20	R\$ 20,77	R\$ 3.431,25	0,48%	60,27%	B
17952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	Material	KG	514,51	R\$ 6,65	R\$ 3.421,49	0,48%	60,64%	B
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	SINAPI	Mão de Obra	H	200,52	R\$ 17,04	R\$ 3.416,82	0,48%	61,02%	B
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	7.560,19	R\$ 0,45	R\$ 3.402,08	0,47%	61,40%	B
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	214,96	R\$ 15,76	R\$ 3.387,72	0,47%	61,78%	B
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	Material	M2	148,18	R\$ 22,74	R\$ 3.369,63	0,47%	62,15%	B
18267	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	Material	M2	100,19	R\$ 32,41	R\$ 3.247,16	0,45%	62,51%	B
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	Material	M2	73,16	R\$ 42,68	R\$ 3.122,66	0,45%	62,86%	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA 001/2024-SETUR

DATA : 18/09/2024 BDI : 25,44%


A ELETRÔNICA:

FONTE	VERSÃO	HORA	MESES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DO POLO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	60,16	R\$ 50,49	R\$ 3.037,66	0,42%	63,19%	B
00002684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVAS	SINAPI	Material	M	406,80	R\$ 7,40	R\$ 3.010,32	0,42%	63,53%	B
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	178,98	R\$ 15,76	R\$ 2.820,74	0,39%	63,84%	B
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	268,10	R\$ 10,33	R\$ 2.769,51	0,39%	64,15%	B
00007173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	SINAPI	Material	MIL	3,73	R\$ 740,52	R\$ 2.763,03	0,38%	64,45%	B
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	232,55	R\$ 11,82	R\$ 2.748,72	0,38%	64,76%	B
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	Material	UN	9,00	R\$ 302,01	R\$ 2.718,09	0,38%	65,06%	B
12367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	Material	M	133,28	R\$ 20,03	R\$ 2.669,60	0,37%	65,36%	B
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	2.240,01	R\$ 1,17	R\$ 2.620,81	0,36%	65,65%	B
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	346,76	R\$ 7,49	R\$ 2.597,25	0,36%	65,93%	B
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	160,70	R\$ 15,76	R\$ 2.532,67	0,35%	66,22%	B
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	Material	L	804,96	R\$ 3,06	R\$ 2.463,17	0,34%	66,49%	B
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	Material	UN	552,91	R\$ 4,12	R\$ 2.278,00	0,32%	66,74%	B
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	27,83	R\$ 78,73	R\$ 2.190,85	0,30%	66,98%	B
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	Material	M2	108,10	R\$ 20,12	R\$ 2.174,91	0,30%	67,23%	B
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	Material	L	498,15	R\$ 4,36	R\$ 2.171,94	0,30%	67,47%	B
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	3.606,15	R\$ 0,59	R\$ 2.127,63	0,30%	67,70%	B
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	96,50	R\$ 21,85	R\$ 2.108,43	0,29%	67,94%	B
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	176,63	R\$ 11,69	R\$ 2.064,79	0,29%	68,17%	B
00000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	Material	M	547,72	R\$ 3,71	R\$ 2.032,03	0,28%	68,39%	B
11230	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm	SEINFRA	Material	M2	6,31	R\$ 316,13	R\$ 1.994,78	0,28%	68,61%	B
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	Material	M	65,48	R\$ 29,61	R\$ 1.938,75	0,27%	68,83%	B
11703	PORTA DE ENROLAR EM AÇO DE CHAPA ONDULADA	SEINFRA	Material	M2	9,09	R\$ 211,32	R\$ 1.920,90	0,27%	69,04%	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA: CE 001/2024-SETUR

A ELETRÔNICA:

DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DO POLO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

DATA : 18/09/2024 BDI : 25,44%

FORNECEDOR	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	2.240,01	R\$ 0,84	R\$ 1.881,61	0,26%	69,25%	B
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	237,25	R\$ 7,90	R\$ 1.874,24	0,26%	69,46%	B
17917	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM	SEINFRA	Material	M2	7,13	R\$ 259,77	R\$ 1.852,16	0,26%	69,66%	B
16727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA	Material	UN	6,72	R\$ 263,63	R\$ 1.771,59	0,25%	69,86%	B
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	Material	UN	3.996,25	R\$ 0,43	R\$ 1.718,39	0,24%	70,05%	B
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	78,42	R\$ 20,77	R\$ 1.628,72	0,23%	70,23%	B
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	Material	M	168,63	R\$ 9,43	R\$ 1.590,20	0,22%	70,41%	B
12250	VERNIZ SINTÉTICO	SEINFRA	Material	L	81,79	R\$ 19,40	R\$ 1.586,73	0,22%	70,58%	B
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	122,19	R\$ 11,69	R\$ 1.428,39	0,20%	70,74%	B
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	129,50	R\$ 10,99	R\$ 1.423,24	0,20%	70,90%	B
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	175,92	R\$ 7,97	R\$ 1.402,12	0,20%	71,05%	B
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	Material	M	612,00	R\$ 2,15	R\$ 1.315,80	0,18%	71,20%	B
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	Mão de Obra	H	56,72	R\$ 22,87	R\$ 1.297,13	0,18%	71,34%	B
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	Material	KG	1.574,87	R\$ 0,82	R\$ 1.291,40	0,18%	71,49%	B
00013836	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,018839588148	R\$ 68.281,71	R\$ 1.286,40	0,18%	71,63%	B
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	Material	H	1.671,80	R\$ 0,75	R\$ 1.253,85	0,17%	71,77%	B
12320	ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	61,63	R\$ 20,32	R\$ 1.252,34	0,17%	71,91%	B
16696	POSTE METALICO DECORATIVO H=4.0m , MOD. LP-588.B/140.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 310,15	R\$ 1.240,60	0,17%	72,04%	B
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	Material	KG	357,17	R\$ 3,39	R\$ 1.210,82	0,17%	72,18%	B
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	Material	M	156,69	R\$ 7,49	R\$ 1.173,62	0,16%	72,31%	B
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	73,48	R\$ 15,82	R\$ 1.162,47	0,16%	72,44%	B
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	178,69	R\$ 6,49	R\$ 1.159,70	0,16%	72,57%	B
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	Material	KG	1.479,69	R\$ 0,78	R\$ 1.154,16	0,16%	72,69%	B
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	SINAPI	Material	KG	72,18	R\$ 15,90	R\$ 1.147,66	0,16%	72,82%	B
00010507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	SINAPI	Material	M2	3,69	R\$ 304,29	R\$ 1.122,83	0,16%	72,95%	B
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	155,06	R\$ 7,08	R\$ 1.097,83	0,15%	73,07%	B

Comissão de Licitação


 18/09/2024

 Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA A ELETRÔNICA:	CE 001/2024-SETUR	DATA :	18/09/2024	BDI :	25,44%
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO POLO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I1646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	Material	M	7,00	R\$ 145,14	R\$ 1.015,98	0,14%	73,18%	B
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	Material	M3	17,82	R\$ 55,28	R\$ 985,15	0,14%	73,29%	B
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	57,70	R\$ 16,77	R\$ 967,63	0,13%	73,40%	B
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	119,29	R\$ 7,94	R\$ 947,14	0,13%	73,50%	B
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00159752	R\$ 588.651,54	R\$ 940,41	0,13%	73,61%	B
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	57,94	R\$ 15,76	R\$ 913,18	0,13%	73,71%	B
I9145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	Material	M2	3,20	R\$ 283,68	R\$ 907,78	0,13%	73,81%	B
00004408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	449,51	R\$ 1,97	R\$ 885,53	0,12%	73,91%	B
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	43,59	R\$ 20,20	R\$ 880,60	0,12%	74,00%	B
00002512	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	SINAPI	Material	UN	30,00	R\$ 29,25	R\$ 877,50	0,12%	74,10%	B
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	Material	H	1.155,33	R\$ 0,75	R\$ 866,49	0,12%	74,20%	B
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	Material	UN	7,00	R\$ 122,88	R\$ 860,16	0,12%	74,29%	B
00001022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	Material	M	464,23	R\$ 1,85	R\$ 858,83	0,12%	74,39%	B
00006136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 *	SINAPI	Material	UN	6,00	R\$ 142,79	R\$ 856,74	0,12%	74,48%	B
I6698	LUMINARIA DECORATIVA, CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO MOD.TPD-288 VP-40 FAB.TROPICO OU SUMILAR	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 214,17	R\$ 856,68	0,12%	74,58%	B
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 209,22	R\$ 836,88	0,12%	74,67%	B
00012869	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	52,79	R\$ 15,56	R\$ 821,37	0,11%	74,76%	B
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	Material	M2	46,08	R\$ 17,81	R\$ 820,68	0,11%	74,85%	B
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	291,18	R\$ 2,79	R\$ 812,38	0,11%	74,94%	B
00034709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	SINAPI	Material	UN	16,00	R\$ 48,63	R\$ 778,08	0,11%	75,03%	B
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	Material	L	54,69	R\$ 14,22	R\$ 777,69	0,11%	75,12%	B
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	44,39	R\$ 16,77	R\$ 744,42	0,10%	75,20%	B
00013393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 245,56	R\$ 736,68	0,10%	75,28%	B
I1581	PARAFUSO FRANCES 1/2"X9" COM 2 PORCAS	SEINFRA	Material	UN	160,80	R\$ 4,39	R\$ 705,91	0,10%	75,36%	B
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	41,55	R\$ 16,77	R\$ 696,94	0,10%	75,44%	B




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA A ELETRÔNICA: DESCRIÇÃO: CLIENTE:	CE 001/2024-SETUR REVITALIZAÇÃO DO POLO TURISTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	DATA : 18/09/2024 BDI : 25,44%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%																
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%																


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	Material	UN	1.350,00	R\$ 0,51	R\$ 688,50	0,10%	75,51%	B
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	508,18	R\$ 1,34	R\$ 680,96	0,09%	75,59%	B
I8337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	Material	M2	3,69	R\$ 182,89	R\$ 674,86	0,09%	75,66%	B
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	Material	KG	107,23	R\$ 6,19	R\$ 663,72	0,09%	75,74%	B
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	Material	M	27,26	R\$ 23,97	R\$ 653,30	0,09%	75,81%	B
I2128	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 105,87	R\$ 635,22	0,09%	75,88%	B
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM	SINAPI	Material	M2	8,65	R\$ 72,28	R\$ 625,43	0,09%	75,95%	B
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	Material	KG	748,50	R\$ 0,82	R\$ 613,77	0,09%	76,02%	B
I1530	MONTADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	29,42	R\$ 20,77	R\$ 611,05	0,09%	76,08%	B
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	Mão de Obra	H	37,97	R\$ 14,79	R\$ 561,63	0,08%	76,15%	B
00040270	VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	SINAPI	Material	M	5,98	R\$ 93,90	R\$ 561,37	0,08%	76,21%	B
00037593	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM (NBR 15270)	SINAPI	Material	UN	370,06	R\$ 1,47	R\$ 543,98	0,08%	76,27%	B
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	7.635,94	R\$ 0,07	R\$ 534,52	0,07%	76,33%	B
00000980	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	Material	M	74,60	R\$ 7,09	R\$ 528,94	0,07%	76,39%	B
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	634,08	R\$ 0,82	R\$ 519,95	0,07%	76,44%	B
I1524	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 252,52	R\$ 505,04	0,07%	76,50%	B
00043056	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	65,97	R\$ 7,48	R\$ 493,45	0,07%	76,56%	B
I1720	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 462,07	R\$ 462,07	0,06%	76,61%	B
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	Material	M	129,62	R\$ 3,55	R\$ 460,14	0,06%	76,66%	B
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	Material	UN	14,00	R\$ 32,60	R\$ 456,40	0,06%	76,71%	B
00020269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	SINAPI	Material	UN	6,00	R\$ 76,01	R\$ 456,06	0,06%	76,76%	B
I0280	BRITA	SEINFRA	Material	M3	7,81	R\$ 56,99	R\$ 444,82	0,06%	76,81%	B
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	Material	KG	62,21	R\$ 7,11	R\$ 442,30	0,06%	76,86%	B
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	37,46	R\$ 11,69	R\$ 437,80	0,06%	76,91%	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

	CONCORRÊNCIA	CE 001/2024-SETUR	DATA :	18/09/2024	BDI :	25,44%
	A		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	ELETRÔNICA:		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO POLO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	Material	M2	15,96	R\$ 26,89	R\$ 429,04	0,06%	76,95%	B
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	Material	UN	18,00	R\$ 23,47	R\$ 422,46	0,06%	77,00%	B
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	Material	M2	14,00	R\$ 29,91	R\$ 418,67	0,06%	77,05%	B
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	103,38	R\$ 4,05	R\$ 418,67	0,06%	77,09%	B
I2462	TÁBUA EM MADEIRA MUIRACATIARA PLAINADA DE 32mm	SEINFRA	Material	M2	6,02	R\$ 65,70	R\$ 395,51	0,06%	77,14%	B
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	342,21	R\$ 1,14	R\$ 390,12	0,05%	77,18%	B
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	Material	UN	21,00	R\$ 18,45	R\$ 387,45	0,05%	77,22%	B
I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 376,59	R\$ 376,59	0,05%	77,26%	B
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	77,41	R\$ 4,82	R\$ 373,13	0,05%	77,31%	B
00043651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	Material	KG	125,27	R\$ 2,95	R\$ 369,54	0,05%	77,35%	B
I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	SEINFRA	Material	M2	1,32	R\$ 277,09	R\$ 365,76	0,05%	77,39%	B
00034636	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 365,73	R\$ 365,73	0,05%	77,43%	B
00010891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 181,96	R\$ 363,92	0,05%	77,47%	B
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	211,68	R\$ 1,68	R\$ 355,62	0,05%	77,51%	B
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	211,68	R\$ 1,68	R\$ 355,62	0,05%	77,55%	B
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	Mão de Obra	H	27,62	R\$ 12,72	R\$ 351,33	0,05%	77,59%	B
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	Material	KG	25,13	R\$ 13,74	R\$ 345,34	0,05%	77,62%	B
I1516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	Material	KG	47,10	R\$ 7,29	R\$ 343,36	0,05%	77,66%	B
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	20,76	R\$ 15,76	R\$ 327,15	0,05%	77,70%	B
I6895	SUPORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 79,38	R\$ 317,52	0,04%	77,73%	B
00007181	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	SINAPI	Material	UN	161,04	R\$ 1,91	R\$ 307,59	0,04%	77,77%	B
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	342,21	R\$ 0,86	R\$ 294,30	0,04%	77,80%	B
I1808	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 32MM (1 1/4')	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 71,55	R\$ 286,20	0,04%	77,83%	B
I1707	PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 137,71	R\$ 275,42	0,04%	77,86%	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA 001/2024-SETUR

A ELETRÔNICA:

DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DO POLO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

DATA : 18/09/2024

BDI : 25,44%

FONTE	VERSÃO	HORA	MESES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,0019643688	R\$ 139.625,00	R\$ 274,27	0,04%	77,89%	B
00037588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1 1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	SINAPI	Material	UN	6,00	R\$ 44,92	R\$ 269,52	0,04%	77,92%	B
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	Material	310ML	8,44	R\$ 31,92	R\$ 269,37	0,04%	77,95%	B
10037	AJUDANTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	15,70	R\$ 16,77	R\$ 263,29	0,04%	77,98%	B
10551	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 260,36	R\$ 260,36	0,04%	78,01%	B
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	Material	M	61,00	R\$ 4,26	R\$ 259,86	0,04%	78,04%	B
11781	REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 250 W	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 63,21	R\$ 252,84	0,04%	78,07%	B
00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	SINAPI	Material	UN	6,00	R\$ 41,89	R\$ 251,34	0,03%	78,10%	B
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	Material	M3	0,6273411	R\$ 399,34	R\$ 250,52	0,03%	78,12%	B
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	Material	M3	4,46	R\$ 55,89	R\$ 249,33	0,03%	78,15%	B
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	508,18	R\$ 0,49	R\$ 249,01	0,03%	78,18%	B
19142	JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 244,79	R\$ 244,79	0,03%	78,21%	B
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	16,61	R\$ 14,59	R\$ 242,29	0,03%	78,23%	B
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	Material	UN	7,00	R\$ 34,41	R\$ 240,87	0,03%	78,26%	B
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	12,60	R\$ 18,74	R\$ 236,12	0,03%	78,29%	B
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	SINAPI	Material	UN	16,00	R\$ 14,44	R\$ 231,04	0,03%	78,31%	B
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	Material	M3	3,11	R\$ 74,37	R\$ 231,02	0,03%	78,34%	B
00002674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	64,25	R\$ 3,55	R\$ 228,10	0,03%	78,36%	B
10389	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	Material	M	12,00	R\$ 18,83	R\$ 225,96	0,03%	78,39%	B
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	10,80	R\$ 20,77	R\$ 224,42	0,03%	78,41%	B
00034637	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 221,18	R\$ 221,18	0,03%	78,44%	B
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	71,06	R\$ 3,10	R\$ 220,28	0,03%	78,46%	B
00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 73,15	R\$ 219,45	0,03%	78,49%	B
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	Material	KG	20,04	R\$ 10,80	R\$ 216,47	0,03%	78,51%	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA: CE 001/2024-SETUR

DATA: 18/09/2024 BDI: 25,44%


A ELETRÔNICA:

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DO POLO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
18265	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,01 A 3 m	SEINFRA	Material	M2	7,65	R\$ 27,50	R\$ 210,38	0,03%	78,53%	B
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	Material	L	35,09	R\$ 5,83	R\$ 204,59	0,03%	78,56%	B
12413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 203,76	R\$ 203,76	0,03%	78,58%	B
00010567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	22,59	R\$ 9,01	R\$ 203,57	0,03%	78,60%	B
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	Material	M	112,16	R\$ 1,77	R\$ 198,52	0,03%	78,62%	B
00010749	LOCAÇAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	Equipamento	MES	24,98	R\$ 7,76	R\$ 193,87	0,03%	78,64%	B
19139	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 31,68	R\$ 190,08	0,03%	78,67%	B
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,032445652394 3152	R\$ 5.800,00	R\$ 188,18	0,03%	78,69%	B
11724	PREGO	SEINFRA	Material	KG	16,15	R\$ 11,62	R\$ 187,70	0,03%	78,71%	B
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	Material	UN	15,00	R\$ 12,04	R\$ 180,60	0,03%	78,73%	B
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	30,58	R\$ 5,62	R\$ 171,88	0,02%	78,75%	B
00009874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	16,19	R\$ 10,52	R\$ 170,32	0,02%	78,77%	B
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK	SINAPI	Mão de Obra	H	14,57	R\$ 11,60	R\$ 169,06	0,02%	78,78%	B
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	Material	M2	6,12	R\$ 26,62	R\$ 162,91	0,02%	78,80%	B
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	Material	L	8,46	R\$ 18,69	R\$ 158,21	0,02%	78,82%	B
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 38,62	R\$ 154,48	0,02%	78,84%	B
12252	VIDRO COMUM FUMÊ, E = 4MM (COLOCADO)	SEINFRA	Material	M2	1,00	R\$ 152,92	R\$ 152,92	0,02%	78,85%	B
12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	Mão de Obra	H	8,10	R\$ 18,74	R\$ 151,86	0,02%	78,87%	B
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 48,62	R\$ 145,86	0,02%	78,89%	B
00011190	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	SINAPI	Material	UN	1,10	R\$ 131,37	R\$ 144,96	0,02%	78,90%	B
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	Material	UN	5,00	R\$ 27,98	R\$ 139,90	0,02%	78,92%	B
11479	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 220W	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 34,32	R\$ 137,28	0,02%	78,93%	B
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	Material	UN	857,90	R\$ 0,16	R\$ 137,26	0,02%	78,95%	B
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Especiais	KWH	146,59	R\$ 0,92	R\$ 134,86	0,02%	78,96%	B
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	12,97	R\$ 10,38	R\$ 134,60	0,02%	78,98%	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA: CE 001/2024-SETUR

DATA: 18/09/2024

BDI: 25,44%

A ELETRÔNICA:

DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DO POLO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I2389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	Material	UN	16,00	R\$ 8,20	R\$ 131,20	0,02%	78,99%	B
00011703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	SINAPI	Material	UN	9,00	R\$ 14,56	R\$ 131,04	0,02%	79,01%	B
I0349	CABO ISOLADO EM PVC 35MM2 - 750V	SEINFRA	Material	M	9,18	R\$ 13,85	R\$ 127,14	0,02%	79,02%	B
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	Material	UN	14,00	R\$ 8,85	R\$ 123,90	0,02%	79,04%	B
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	Material	KG	72,32	R\$ 1,65	R\$ 119,33	0,02%	79,05%	B
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	Material	UN	6,00	R\$ 19,65	R\$ 117,90	0,02%	79,06%	B
I1706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 117,74	R\$ 117,74	0,02%	79,08%	B
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	9,53	R\$ 11,96	R\$ 114,01	0,02%	79,09%	B
I0409	CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA	Material	UN	0,50	R\$ 222,84	R\$ 111,42	0,02%	79,10%	B
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	10,74	R\$ 10,32	R\$ 110,83	0,02%	79,11%	B
00003873	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	12,00	R\$ 9,22	R\$ 110,64	0,02%	79,12%	B
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	Material	L	20,01	R\$ 5,50	R\$ 110,06	0,02%	79,14%	B
I1826	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM	SEINFRA	Material	M	41,08	R\$ 2,66	R\$ 109,27	0,02%	79,15%	B
I1161	FERRAGEM PARA TELHADOS	SEINFRA	Material	KG	13,40	R\$ 8,15	R\$ 109,21	0,02%	79,16%	B
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	Material	L	8,18	R\$ 12,86	R\$ 105,19	0,01%	79,17%	B
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	Material	UN	6,00	R\$ 17,40	R\$ 104,40	0,01%	79,18%	B
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	Material	KG	3,16	R\$ 32,43	R\$ 102,56	0,01%	79,20%	B
I1861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 102,19	R\$ 102,19	0,01%	79,21%	B
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	Material	UN	240,35	R\$ 0,41	R\$ 98,54	0,01%	79,22%	B
I0915	CUBA DE AÇO INOX	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 98,44	R\$ 98,44	0,01%	79,23%	B
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	17,40	R\$ 5,57	R\$ 96,90	0,01%	79,24%	B
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	93,63	R\$ 1,01	R\$ 94,57	0,01%	79,25%	B
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	Material	M	64,00	R\$ 1,47	R\$ 94,08	0,01%	79,26%	B
00034566	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	30,59	R\$ 3,01	R\$ 92,08	0,01%	79,27%	B
I2702	JUROS	SEINFRA	Material	H	120,61	R\$ 0,75	R\$ 90,46	0,01%	79,28%	B
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	0,8841	R\$ 101,76	R\$ 89,97	0,01%	79,29%	B
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	Material	UN	9,00	R\$ 9,45	R\$ 85,05	0,01%	79,30%	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA Nº 001/2024-SETUR

DATA : 18/09/2024 BDI : 25,44%

A ELETRÔNICA:

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DO POLO TURISTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	13,40	R\$ 6,34	R\$ 84,94	0,01%	79,31%	B
00002373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 84,82	R\$ 84,82	0,01%	79,32%	B
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	Material	KG	11,18	R\$ 7,52	R\$ 84,09	0,01%	79,33%	B
00034360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	SINAPI	Material	KG	2,76	R\$ 29,60	R\$ 81,70	0,01%	79,34%	B
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	5,15	R\$ 15,41	R\$ 79,41	0,01%	79,35%	B
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	11,38	R\$ 6,69	R\$ 76,13	0,01%	79,35%	B
00012773	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 75,08	R\$ 75,08	0,01%	79,36%	B
00007288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	SINAPI	Material	L	2,68	R\$ 27,71	R\$ 74,14	0,01%	79,37%	B
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	Material	KG	6,78	R\$ 10,79	R\$ 73,20	0,01%	79,38%	B
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	Equipamento	MES	4,13	R\$ 16,95	R\$ 69,99	0,01%	79,39%	B
00011674	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 17,29	R\$ 69,16	0,01%	79,40%	B
00001874	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	26,00	R\$ 2,66	R\$ 69,16	0,01%	79,40%	B
I2098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	Material	KG	28,80	R\$ 2,36	R\$ 67,97	0,01%	79,41%	B
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	Material	UN	14,00	R\$ 4,61	R\$ 64,54	0,01%	79,42%	B
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	5,31	R\$ 11,98	R\$ 63,66	0,01%	79,42%	B
00003854	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	8,00	R\$ 7,92	R\$ 63,36	0,01%	79,43%	B
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	Material	KG	9,26	R\$ 6,81	R\$ 63,07	0,01%	79,44%	B
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	Material	L	14,62	R\$ 4,22	R\$ 61,70	0,01%	79,45%	B
I1315	JOGO METAIS PARA MICTORIO	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 30,71	R\$ 61,42	0,01%	79,45%	B
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	21,00	R\$ 2,92	R\$ 61,32	0,01%	79,46%	B
I0436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 61,28	R\$ 61,28	0,01%	79,47%	B
I0403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 59,09	R\$ 59,09	0,01%	79,47%	B
I1580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	Material	UN	12,80	R\$ 4,39	R\$ 56,19	0,01%	79,48%	B
00000096	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	Material	UN	6,00	R\$ 9,21	R\$ 55,26	0,01%	79,48%	B
00012295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	SINAPI	Material	UN	30,00	R\$ 1,81	R\$ 54,26	0,01%	79,49%	B
I1243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 51,82	R\$ 51,82	0,01%	79,50%	B
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	Material	UN	1,10	R\$ 46,20	R\$ 50,86	0,01%	79,50%	B

Comissão de Licitação
 PREFEITURA MUNICIPAL

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA:	CE 001/2024-SETUR
A ELETRÔNICA:	
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO POLO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

DATA : 18/09/2024 **BDI :** 25.44%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	Mão de Obra	H	2,70	R\$ 18,74	R\$ 50,62	0,01%	79,51%	B
00011830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 24,36	R\$ 48,72	0,01%	79,51%	B
I0091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	Mão de Obra	H	2,30	R\$ 20,77	R\$ 47,67	0,01%	79,52%	B
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	Material	KG	4,38	R\$ 10,88	R\$ 47,65	0,01%	79,52%	B
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	Material	CENTO	1,61	R\$ 28,98	R\$ 46,58	0,01%	79,53%	B
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	19,40	R\$ 2,36	R\$ 45,78	0,01%	79,53%	B
I2369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	Material	M	5,00	R\$ 8,90	R\$ 44,50	0,01%	79,54%	B
I6123	CAIXA DE GORDURA PRÉ-MOLDADA DE CIMENTO (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 43,62	R\$ 43,62	0,01%	79,54%	B
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	Material	UN	42,00	R\$ 1,03	R\$ 43,26	0,01%	79,55%	B
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	Material	M2	1,90	R\$ 22,69	R\$ 43,11	0,01%	79,55%	B
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	Material	M	10,00	R\$ 4,29	R\$ 42,90	0,01%	79,56%	B
I0146	ASFALTO MODIFICADO	SEINFRA	Material	KG	15,30	R\$ 2,75	R\$ 42,08	0,01%	79,56%	B
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	Equipamento	UN	0,0030831249888	R\$ 13.384,37	R\$ 41,27	0,01%	79,57%	B
00003799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	Material	UN	0,3972	R\$ 102,54	R\$ 40,73	0,01%	79,57%	B
I1438	LUVA PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"	SEINFRA	Material	UN	10,00	R\$ 4,03	R\$ 40,30	0,01%	79,58%	B
I2353	HIDRACOR	SEINFRA	Material	KG	45,60	R\$ 0,86	R\$ 39,22	0,01%	79,58%	B
I0039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	Mão de Obra	H	2,30	R\$ 16,77	R\$ 38,49	0,01%	79,58%	B
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	4,62	R\$ 8,11	R\$ 37,47	0,01%	79,59%	B
I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 37,17	R\$ 37,17	0,01%	79,59%	B
I6129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 36,94	R\$ 36,94	0,01%	79,60%	B
00011676	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 36,72	R\$ 36,72	0,01%	79,60%	B
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	Material	UN	13,00	R\$ 2,78	R\$ 36,13	0,01%	79,61%	B
00009867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	13,12	R\$ 2,75	R\$ 36,07	0,01%	79,61%	B
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	Equipamento	MES	8,25	R\$ 4,23	R\$ 34,89	0,00%	79,61%	B
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	7,00	R\$ 4,97	R\$ 34,79	0,00%	79,62%	B
I2251	VEU DE POLIESTER	SEINFRA	Material	M2	8,42	R\$ 3,91	R\$ 32,90	0,00%	79,62%	B




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

A	CONCORRÊNCIA	CE 001/2024-SETUR
E	ELETRÔNICA:	
D	DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO POLO TURISTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE
C	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

DATA :	18/09/2024	BDI :	25,44%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00034547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	SINAPI	Material	M	11,43	R\$ 2,79	R\$ 31,88	0,00%	79,62%	B
00003535	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	7,00	R\$ 4,41	R\$ 30,87	0,00%	79,63%	B
I2383	NOFUSE DE 70 A.	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 30,30	R\$ 30,30	0,00%	79,63%	B
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	93,63	R\$ 0,32	R\$ 29,96	0,00%	79,63%	B
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	Material	UN	28,00	R\$ 1,04	R\$ 29,12	0,00%	79,64%	B
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 7,25	R\$ 29,00	0,00%	79,64%	B
I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	Mão de Obra	H	1,51	R\$ 18,74	R\$ 28,35	0,00%	79,64%	B
00011675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 27,45	R\$ 27,45	0,00%	79,65%	B
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	Material	M	2,00	R\$ 13,63	R\$ 27,26	0,00%	79,65%	B
I2099	TINTA PRIMARIA	SEINFRA	Material	L	4,59	R\$ 5,86	R\$ 26,90	0,00%	79,65%	B
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	2,00	R\$ 13,34	R\$ 26,72	0,00%	79,66%	B
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	Material	UN	0,645624	R\$ 40,86	R\$ 26,38	0,00%	79,66%	B
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,001847948688	R\$ 14.076,39	R\$ 26,01	0,00%	79,66%	B
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	Equipamento	UN	0,0026483583906	R\$ 9.536,55	R\$ 25,26	0,00%	79,66%	B
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	Material	UN	14,00	R\$ 1,79	R\$ 25,06	0,00%	79,67%	B
00044945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	Especiais	UN	3,00	R\$ 8,30	R\$ 24,90	0,00%	79,67%	B
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	Material	M	6,00	R\$ 4,08	R\$ 24,48	0,00%	79,67%	B
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	Material	UN	18,00	R\$ 1,35	R\$ 24,30	0,00%	79,68%	B
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	Material	UN	1,14	R\$ 21,09	R\$ 24,05	0,00%	79,68%	B
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 23,69	R\$ 23,69	0,00%	79,68%	B
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	Material	UN	19,40	R\$ 1,22	R\$ 23,66	0,00%	79,68%	B
00001879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	15,00	R\$ 1,55	R\$ 23,25	0,00%	79,69%	B
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	46,04	R\$ 0,50	R\$ 23,02	0,00%	79,69%	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA: CE 001/2024-SETUR

A ELETRÔNICA:


DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DO POLO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

DATA : 18/09/2024 BDI : 25,44%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	Equipamento	MES	2,06	R\$ 11,01	R\$ 22,67	0,00%	79,69%	B
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 5,61	R\$ 22,44	0,00%	79,69%	B
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000029765232	R\$ 741.887,83	R\$ 22,08	0,00%	79,70%	B
11621	PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	SEINFRA	Material	KG	9,27	R\$ 2,36	R\$ 21,87	0,00%	79,70%	B
00000098	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 20,74	R\$ 20,74	0,00%	79,70%	B
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	Material	M	4,00	R\$ 5,02	R\$ 20,08	0,00%	79,70%	B
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	Material	UN	14,00	R\$ 1,39	R\$ 19,46	0,00%	79,71%	B
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	Material	UN	7,54	R\$ 2,47	R\$ 18,62	0,00%	79,71%	B
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	Material	M	8,57	R\$ 2,07	R\$ 17,74	0,00%	79,71%	B
00003529	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	31,36	R\$ 0,55	R\$ 17,25	0,00%	79,71%	B
10840	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 4,11	R\$ 16,44	0,00%	79,71%	B
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	Material	UN	24,00	R\$ 0,67	R\$ 16,08	0,00%	79,71%	B
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	Material	UN	1,20	R\$ 13,34	R\$ 15,97	0,00%	79,72%	B
00000097	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 13,85	R\$ 13,85	0,00%	79,72%	B
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,002626755252352	R\$ 4.887,29	R\$ 12,84	0,00%	79,72%	B
10799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	Material	KG	4,99	R\$ 2,45	R\$ 12,23	0,00%	79,72%	B
00003524	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 6,02	R\$ 12,04	0,00%	79,72%	B
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	Material	L	1,88	R\$ 6,40	R\$ 12,01	0,00%	79,72%	B
10020	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 11,54	R\$ 11,54	0,00%	79,72%	B
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 3,75	R\$ 11,25	0,00%	79,73%	B
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	Material	UN	56,00	R\$ 0,20	R\$ 11,20	0,00%	79,73%	B
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	Material	KG	0,72	R\$ 15,49	R\$ 11,15	0,00%	79,73%	B
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 3,65	R\$ 10,95	0,00%	79,73%	B
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	0,90	R\$ 11,62	R\$ 10,46	0,00%	79,73%	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA: CE 001/2024-SETUR

A ELETRÔNICA:

DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DO POLO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

DATA : 18/09/2024

BDI : 25,44%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	Material	KG	0,93921978	R\$ 10,62	R\$ 9,97	0,00%	79,73%	B
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	Material	UN	5,00	R\$ 1,94	R\$ 9,70	0,00%	79,73%	B
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	Material	UN	6,79	R\$ 1,23	R\$ 8,35	0,00%	79,73%	B
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	Material	M	3,00	R\$ 2,62	R\$ 7,86	0,00%	79,73%	B
00001891	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	11,00	R\$ 0,67	R\$ 7,37	0,00%	79,74%	B
00003522	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 1,81	R\$ 7,24	0,00%	79,74%	B
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	Material	M2	0,324	R\$ 21,48	R\$ 6,96	0,00%	79,74%	B
00007141	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 6,90	R\$ 6,90	0,00%	79,74%	B
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	634,08	R\$ 0,01	R\$ 6,34	0,00%	79,74%	B
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	Material	UN	11,19	R\$ 0,55	R\$ 6,15	0,00%	79,74%	B
00011455	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	SINAPI	Material	UN	0,3972	R\$ 14,97	R\$ 5,95	0,00%	79,74%	B
00001576	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 1,86	R\$ 5,58	0,00%	79,74%	B
12707	GASOLINA	SEINFRA	Material	L	1,46	R\$ 3,81	R\$ 5,55	0,00%	79,74%	B
00002673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	1,86	R\$ 2,86	R\$ 5,32	0,00%	79,74%	B
12410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	0,50	R\$ 10,32	R\$ 5,16	0,00%	79,74%	B
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	Material	M	5,04	R\$ 0,98	R\$ 4,94	0,00%	79,74%	B
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO	SINAPI	Mão de Obra	H	0,3322447632	R\$ 14,01	R\$ 4,65	0,00%	79,74%	B
10952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 2,30	R\$ 4,60	0,00%	79,74%	B
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	Material	M	21,40	R\$ 0,21	R\$ 4,49	0,00%	79,74%	B
00012010	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	SINAPI	Material	UN	0,795	R\$ 5,63	R\$ 4,48	0,00%	79,74%	B
10363	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	SEINFRA	Material	M	4,00	R\$ 1,06	R\$ 4,24	0,00%	79,75%	B
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,000269566659 648	R\$ 15.372,81	R\$ 4,14	0,00%	79,75%	B
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	Material	L	0,26754	R\$ 14,21	R\$ 3,80	0,00%	79,75%	B
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000037718784	R\$ 92.450,00	R\$ 3,49	0,00%	79,75%	B
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	3,78	R\$ 0,90	R\$ 3,40	0,00%	79,75%	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA: CE 001/2024-SETUR

A ELETRÔNICA:

DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DO POLO TURISTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

DATA : 18/09/2024


BDI : 25,44%

FORTE	VERSÃO	HORA	MEB
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 1,05	R\$ 3,15	0,00%	79,75%	B
I1071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	Material	M	1,50	R\$ 2,10	R\$ 3,15	0,00%	79,75%	B
00007140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 2,82	R\$ 2,82	0,00%	79,75%	B
I2380	MOTORISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,15	R\$ 18,18	R\$ 2,73	0,00%	79,75%	B
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 0,67	R\$ 2,68	0,00%	79,75%	B
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 0,88	R\$ 2,64	0,00%	79,75%	B
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	Material	UN	0,33	R\$ 7,64	R\$ 2,52	0,00%	79,75%	B
I0285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 0,79	R\$ 2,37	0,00%	79,75%	B
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	Equipamento	UN	0,001615025322 7881915	R\$ 1.457,76	R\$ 2,35	0,00%	79,75%	B
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	Material	CJ	13,00	R\$ 0,18	R\$ 2,34	0,00%	79,75%	B
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000632206075 9505	R\$ 3.516,58	R\$ 2,22	0,00%	79,75%	B
00003542	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	5,00	R\$ 0,44	R\$ 2,20	0,00%	79,75%	B
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	0,8124	R\$ 2,66	R\$ 2,16	0,00%	79,75%	B
I0126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 0,67	R\$ 2,01	0,00%	79,75%	B
I1406	LUA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 0,91	R\$ 1,82	0,00%	79,75%	B
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,164959634	R\$ 11,01	R\$ 1,82	0,00%	79,75%	B
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 1,81	R\$ 1,81	0,00%	79,75%	B
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,000073676775 217968	R\$ 23.593,22	R\$ 1,74	0,00%	79,75%	B
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	Material	UN	0,8608056	R\$ 1,97	R\$ 1,70	0,00%	79,75%	B
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 1,51	R\$ 1,51	0,00%	79,75%	B
I1409	LUA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 0,66	R\$ 1,32	0,00%	79,75%	B
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 1,32	R\$ 1,32	0,00%	79,75%	B
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	Material	KG	0,60	R\$ 2,18	R\$ 1,31	0,00%	79,75%	B
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	7,88	R\$ 0,16	R\$ 1,26	0,00%	79,75%	B
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	SINAPI	Material	UN	0,002766094272	R\$ 431,22	R\$ 1,19	0,00%	79,75%	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

	CONCORRÊNCIA 001/2024-SETUR		DATA :	18/09/2024	BDI :	25,44%	
	A			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	ELETRÔNICA:			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO POLO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE		SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00002689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	SINAPI	Material	M	0,4039524	R\$ 1,73	R\$ 0,70	0,00%	79,75%	B
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	0,0265	R\$ 9,79	R\$ 0,26	0,00%	79,75%	B
12344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	Material	UN	0,05	R\$ 5,15	R\$ 0,26	0,00%	79,75%	B

Subtotal até 79,75%% R\$ 719.150,47
Outros R\$ 182.572,13
Valor total do Orçamento R\$ 901.722,60



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONCORRÊNCIA 001/2024-SETUR

DATA : 18/09/2024 BDI : 25,44%


A ELETRÔNICA:

DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DO POLO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	DIA 30		DIA 60		DIA 90		DIA 120		DIA 150		DIA 180	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,99	R\$ 17.917,41	100,00	R\$ 17.917,41										
1.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO	1,01	R\$ 9.089,50	100,00	R\$ 9.089,50										
1.2	CANTEIRO DE OBRAS	0,98	R\$ 8.827,91	100,00	R\$ 8.827,91										
2	CONTROLE DE ACESSO: GUARITA E PÓRTICO DE ACESSO	14,35	R\$ 129.417,80	2,64	R\$ 3.432,61	4,56	R\$ 5.900,45	4,25	R\$ 5.502,72	15,73	R\$ 20.369,05	21,43	R\$ 27.721,96	51,39	R\$ 66.491,01
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA	0,03	R\$ 259,20	100,00	R\$ 259,20										
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	0,13	R\$ 1.206,59	100,00	R\$ 1.206,59										
2.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	1,09	R\$ 9.834,08	20,00	R\$ 1.966,82	60,00	R\$ 5.900,45	20,00	R\$ 1.966,81						
2.4	PAREDES, MUROS E FECHAMENTOS	0,98	R\$ 8.839,77					40,00	R\$ 3.535,91	40,00	R\$ 3.535,91	20,00	R\$ 1.767,95		
2.5	REVESTIMENTOS E PINTURAS	0,22	R\$ 1.951,63									50,00	R\$ 975,82	50,00	R\$ 975,81
2.6	PISOS	3,65	R\$ 32.942,19							10,00	R\$ 3.294,22	45,00	R\$ 14.823,99	45,00	R\$ 14.823,98
2.7	COBERTURA	4,50	R\$ 40.537,02											100,00	R\$ 40.537,02
2.8	ESQUADRIAS	0,48	R\$ 4.309,16							40,00	R\$ 1.723,66	30,00	R\$ 1.292,75	30,00	R\$ 1.292,75
2.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,63	R\$ 23.701,00							40,00	R\$ 9.480,40	30,00	R\$ 7.110,30	30,00	R\$ 7.110,30
2.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	0,65	R\$ 5.837,16							40,00	R\$ 2.334,86	30,00	R\$ 1.751,15	30,00	R\$ 1.751,15
3	CERCAMENTO E ILUMINAÇÃO DO PARQUE	63,03	R\$ 568.350,53			15,65	R\$ 88.942,04	15,65	R\$ 88.942,04	17,83	R\$ 101.306,07	20,00	R\$ 113.670,11	30,87	R\$ 175.490,27
3.1	CERCAMENTO DO PERÍMETRO E TRILHAS	49,32	R\$ 444.710,20			20,00	R\$ 88.942,04	20,00	R\$ 88.942,04	20,00	R\$ 88.942,04	20,00	R\$ 88.942,04	20,00	R\$ 88.942,04
3.2	ILUMINAÇÃO EXTERNA E INTERNA DA ÁREA DO POLO	13,71	R\$ 123.640,33							10,00	R\$ 12.364,03	20,00	R\$ 24.728,07	70,00	R\$ 86.548,23
4	CENTRO DE VISITANTES	20,63	R\$ 186.036,86	15,35	R\$ 28.556,97	5,21	R\$ 9.659,10	19,63	R\$ 36.532,76	17,74	R\$ 33.058,96	22,93	R\$ 42.646,09	19,14	R\$ 35.582,98
4.1	LOCAÇÃO DA OBRA	0,27	R\$ 2.452,89	100,00	R\$ 2.452,89										
4.2	MOVIMENTO DE TERRA	0,75	R\$ 6.785,88	100,00	R\$ 6.785,88										
4.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	5,36	R\$ 48.295,50	40,00	R\$ 19.318,20	20,00	R\$ 9.659,10	40,00	R\$ 19.318,20						
4.4	PAREDES, MUROS E FECHAMENTOS	2,78	R\$ 25.047,57					50,00	R\$ 12.523,79	50,00	R\$ 12.523,78				
4.5	REVESTIMENTOS E PINTURAS	1,69	R\$ 15.276,71							20,00	R\$ 3.055,34	80,00	R\$ 12.221,37		
4.6	PISOS	1,62	R\$ 14.617,42					20,00	R\$ 2.923,48	20,00	R\$ 2.923,48	20,00	R\$ 2.923,48	40,00	R\$ 5.846,98
4.7	COBERTURA	3,14	R\$ 28.333,52									20,00	R\$ 5.666,70	80,00	R\$ 22.666,82
4.8	ESQUADRIAS E BANCADAS	1,96	R\$ 17.672,94					10,00	R\$ 1.767,29	20,00	R\$ 3.534,59	30,00	R\$ 5.301,88	40,00	R\$ 7.069,18
4.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,55	R\$ 4.927,33							40,00	R\$ 1.970,93	60,00	R\$ 2.956,40		
4.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,51	R\$ 22.627,10							40,00	R\$ 9.050,84	60,00	R\$ 13.576,26		
R\$ 901.722,60				5,53	R\$ 49.906,99	11,59	R\$ 104.501,59	14,53	R\$ 130.977,52	17,16	R\$ 154.734,08	20,41	R\$ 184.038,38	30,78	R\$ 277.664,26
R\$ 901.722,60				5,53	R\$ 49.906,99	17,12	R\$ 154.408,58	31,65	R\$ 285.386,10	48,81	R\$ 440.120,18	69,22	R\$ 624.158,84	100,00	R\$ 901.722,60


 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONCORRÊNCIA: CE 001/2024-SETUR
 A ELETRÔNICA:
 DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DO POLO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

DATA:	18/09/2024	BDI:	25,44%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,99	R\$ 17.917,41	100,00	R\$ 17.917,41
1.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO	1,01	R\$ 9.089,50	100,00	R\$ 9.089,50
1.2	CANTEIRO DE OBRAS	0,98	R\$ 8.827,91	100,00	R\$ 8.827,91
2	CONTROLE DE ACESSO: GUARITA E PÓRTICO DE ACESSO	14,35	R\$ 129.417,80	100,00	R\$ 129.417,80
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA	0,03	R\$ 259,20	100,00	R\$ 259,20
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	0,13	R\$ 1.206,59	100,00	R\$ 1.206,59
2.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	1,09	R\$ 9.834,08	100,00	R\$ 9.834,08
2.4	PAREDES, MUROS E FECHAMENTOS	0,98	R\$ 8.839,77	100,00	R\$ 8.839,77
2.5	REVESTIMENTOS E PINTURAS	0,22	R\$ 1.951,63	100,00	R\$ 1.951,63
2.6	PISOS	3,65	R\$ 32.942,19	100,00	R\$ 32.942,19
2.7	COBERTURA	4,50	R\$ 40.537,02	100,00	R\$ 40.537,02
2.8	ESQUADRIAS	0,48	R\$ 4.309,16	100,00	R\$ 4.309,16
2.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,63	R\$ 23.701,00	100,00	R\$ 23.701,00
2.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	0,65	R\$ 5.837,16	100,00	R\$ 5.837,16
3	CERCAMENTO E ILUMINAÇÃO DO PARQUE	63,03	R\$ 568.350,53	100,00	R\$ 568.350,53
3.1	CERCAMENTO DO PERÍMETRO E TRILHAS	49,32	R\$ 444.710,20	100,00	R\$ 444.710,20
3.2	ILUMINAÇÃO EXTERNA E INTERNA DA ÁREA DO POLO	13,71	R\$ 123.640,33	100,00	R\$ 123.640,33
4	CENTRO DE VISITANTES	20,63	R\$ 186.036,86	100,00	R\$ 186.036,86
4.1	LOCAÇÃO DA OBRA	0,27	R\$ 2.452,89	100,00	R\$ 2.452,89
4.2	MOVIMENTO DE TERRA	0,75	R\$ 6.785,88	100,00	R\$ 6.785,88
4.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	5,36	R\$ 48.295,50	100,00	R\$ 48.295,50
4.4	PAREDES, MUROS E FECHAMENTOS	2,78	R\$ 25.047,57	100,00	R\$ 25.047,57
4.5	REVESTIMENTOS E PINTURAS	1,69	R\$ 15.276,71	100,00	R\$ 15.276,71
4.6	PISOS	1,62	R\$ 14.617,42	100,00	R\$ 14.617,42
4.7	COBERTURA	3,14	R\$ 28.333,52	100,00	R\$ 28.333,52
4.8	ESQUADRIAS E BANCADAS	1,96	R\$ 17.672,94	100,00	R\$ 17.672,94
4.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,55	R\$ 4.927,33	100,00	R\$ 4.927,33
4.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,51	R\$ 22.627,10	100,00	R\$ 22.627,10
			R\$ 901.722,60	R\$ 901.722,60	



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA Nº 001/2024-SETUR

DATA : 18/09/2024 BDI : 25,44%

A ELETRÔNICA:

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DO POLO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	QTD. DIA 150	QTD. DIA 180	TOTAL
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	86,08654312	65,07191582	86,08654312				237,24500207
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	43,28458942	32,71836755	43,28458942				119,28754638
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	125,82613813	95,11065925	125,82613813				346,76293551
00000096	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN				2,40000000	2,70000000	0,90000000	6,00000000
00000097	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	UN				0,40000000	0,30000000	0,30000000	1,00000000
00000098	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN				0,40000000	0,60000000		1,00000000
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN				0,25824960	0,32481720	0,06255720	0,64562400
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,81050220		0,76282560	1,52565120	2,28847680	3,05130240	8,43875820
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H	1,55558271	45,36754331	45,89455911	45,01030897	47,35997294	47,35997294	232,54793996
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,01336350			14,97715833	16,54054547	5,92519202	37,45625932
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,93253921			60,30159230	60,01059632	55,38420404	176,62893188
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3		41,06698114	41,50632802	41,50632802	41,08813441	41,07853846	206,24631005
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,00373749	26,61751384	31,39998222	32,95465034	36,24264262	37,65395227	165,87247878
00000378	ARMADOR (HORISTA)	H	26,66337628	20,15456672	26,66337628				73,48131927
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	0,86080560						0,86080560
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2				26,01726580	113,11634120	9,04727800	148,18088500
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	KG	27,12300000	17,93400000	27,12300000				72,18000000
00000980	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M				29,84160000	22,38120000	22,38120000	74,60400000
00000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M				219,08708000	179,42262000	149,20800000	547,71770000
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	5,03950020						5,03950020

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA: CE 001/2024-SETUR

A ELETRÔNICA:


DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DO POLO TURISTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

DATA : 18/09/2024 BDI : 25,44%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	QTD. DIA 150	QTD. DIA 180	TOTAL
00001022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M				140,69281920	218,53922880	105,00000000	464,23204800
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	5,66277660	49,35652740	592,99911127	594,22480327	98,88795362	138,56049509	1.479,69166725
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	105,01997610	50,03205814	63,43410792	10,89324763	28,49806710	81,88880070	339,76625759
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2			20,81763840	21,21853440	22,62167040	43,43930880	108,09715200
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM	M2	3,13975234	2,37330589	3,13975234				8,65281058
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	M2	26,54843375	20,06768287	26,54843375				73,16455037
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	255,79932949	10.603,60916980	11.765,79316372	11.692,71554038	10.979,03606889	11.356,44516195	56.653,39843424
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG			170,72295500	294,87521500	711,00544500	398,27018000	1.574,87377500
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	UN				0,00026484	0,00119176	0,00119176	0,00264836
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	0,22763652	0,17206806	0,22763652				0,62734110
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	5,21283889	3,94033029	5,21283889				14,36600806
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN				9,60000000	10,80000000	3,60000000	24,00000000
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN				1,20000000	0,90000000	0,90000000	3,00000000
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN				1,20000000	1,80000000		3,00000000
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN				1,80000000	3,60000000	12,60000000	18,00000000




 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

 Comissão de Licitação

 Página 243

CRONograma FÍSICO DE INSUMOS

	CONCORRÊNCIA	CE 001/2024-SETUR	DATA :	18/09/2024	BDI :	25,44%	
	A		FORTE		VERSÃO	HORA	MES
	ELETRÔNICA:		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	
	DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO POLO TURISTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	QTD. DIA 150	QTD. DIA 180	TOTAL
00001576	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN				0,30000000	0,60000000	2,10000000	3,00000000
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	12,99715200						12,99715200
00001874	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN				10,40000000	7,80000000	7,80000000	26,00000000
00001879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN				6,00000000	9,00000000		15,00000000
00001891	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN				4,40000000	6,60000000		11,00000000
00002373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSÃO MAXIMA DE 415 V	UN				0,10000000	0,20000000	0,70000000	1,00000000
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,03230194			61,20254402	60,68631011	56,05991783	178,98107390
00002512	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	UN				3,00000000	6,00000000	21,00000000	30,00000000
00002673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	M	1,85927940						1,85927940
00002674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	M				25,70162400	38,55243600		64,25406000
00002684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	M				162,72000000	122,04000000	122,04000000	406,80000000
00002689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	0,40395240						0,40395240
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,42510862	0,45480095	0,56602942	0,14092080	0,14092080	0,14837580	1,87615638
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,09273449			23,13997797	27,16021729	7,54974967	57,94267943
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	3,69373642	25,68387031	28,12536036	25,90552507	27,61674754	35,55980562	146,58504531
00002788	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 30 A 34 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M						24,42000000	24,42000000
00002794	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M						54,34000000	54,34000000
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN				0,32496000	0,45492000	0,03252000	0,81240000
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN				0,01060000	0,00954000	0,00636000	0,02650000
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN				0,00019644	0,00039287	0,00137506	0,00196437

COMISSÃO LICITATÓRIA
 Nº 001/2024
 PREFEITURA MUNICIPAL
 DE VIÇOSA DO CEARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA A ELETRÔNICA: DESCRIÇÃO: CLIENTE:	CE 001/2024-SETUR REVITALIZAÇÃO DO POLO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	DATA : 18/09/2024 FONTE SEINFRA SINAPI Composições Próprias	BDI : 25,44% VERSÃO HORA MES 027.1 COM DESONERAÇÃO 2023/04 COM DESONERAÇÃO PROPRIA
--	---	--	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	QTD. DIA 150	QTD. DIA 180	TOTAL
00003522	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN				1,60000000	1,80000000	0,60000000	4,00000000
00003524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN				0,80000000	0,60000000	0,60000000	2,00000000
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN				12,54400000	18,10800000	0,70800000	31,36000000
00003535	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN				2,80000000	2,40000000	1,80000000	7,00000000
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN				0,40000000	0,30000000	0,30000000	1,00000000
00003542	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN				2,00000000	1,50000000	1,50000000	5,00000000
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN				2,02306940	8,62716560	0,53488800	11,18512300
00003799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	UN	0,39720000						0,39720000
00003854	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN				3,20000000	2,40000000	2,40000000	8,00000000
00003873	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN				4,80000000	7,20000000		12,00000000
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	27,25500960						27,25500960
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO	H	0,33224476						0,33224476
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK	H				1,45741550	2,91483101	10,20190853	14,57415504
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	7,08549120	22,12246738	22,12246738	60,16791638	98,65472788	287,99924788	498,15231810
00004222	GASOLINA COMUM	L	10,36311840			0,42570414	1,91566863	1,91566863	14,62015980
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	H	27,42998429	4,53900415	6,00485127				37,97383972
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	H		40,10349221	40,10349221	40,10349221	40,10349221	40,10349221	200,51746104
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	H	0,24762100				5,47446927	21,89787708	27,61996735
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	12,99715200						12,99715200
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN				1,60000000	1,80000000	0,60000000	4,00000000
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN				2,40000000	3,00000000	0,60000000	6,00000000

Comissão de Licitação
 FLNº 2382
 PREFEITURA MUNICIPAL

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA: CE 001/2024-SETUR

DATA : 18/09/2024

BDI : 25,44%

A ELETRÔNICA:

DESCRIÇÃO:

REVITALIZAÇÃO DO POLO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

FONTE

VERSÃO

HORA

MES

SEINFRA

027.1 COM DESONERAÇÃO

83,85%

47,76%

SINAPI

2023/04 COM DESONERAÇÃO

84,44%

47,48%

Composições Próprias

PRÓPRIA


0,00%

0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	QTD. DIA 150	QTD. DIA 180	TOTAL
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN				7,20000000	10,20000000	0,60000000	18,00000000
00004408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M					89,90156800	359,60627200	449,50784000
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	30,58406000						30,58406000
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6,53983680				17,99116800	71,96467200	96,49567680
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M					53,62073600	214,48294400	268,10368000
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	43,59418080						43,59418080
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	63,83584111	48,25284334	63,83584111				175,92452557
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M		19,58125000	20,67500000	20,67500000	20,67500000	21,76875000	103,37500000
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	75,64727257	72,84598060	92,18727257	16,54000000	16,54000000	17,41500000	291,17552574
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,66924027	4,72545039	5,56253027	5,33471947	5,37114607	6,16428275	27,82736921
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3				0,31064040	1,39788180	1,39788180	3,10640400
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	H	10,75480970	165,08070568	321,74289469	320,30099591	181,32167062	183,49594465	1,182,69702126
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	H				2,06136346	3,09204519		5,15340865
00004759	CALCETEIRO (HORISTA)	H		120,75111954	120,75111954	129,19506582	158,74887781	158,74887781	688,19506051
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	H			15,30835090	29,86223761	78,62977131	36,90177859	160,70213840
00004783	PINTOR (HORISTA)	H	5,03328750	6,58784921	6,58784921	38,54424674	143,01465692	15,18906677	214,95695634
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG				1,26504000	1,89756000		3,16260000
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,93921978						0,93921978
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	6,71801420	3,34898653	3,92945660	1,98083040	1,98083040	2,08562040	20,04373853
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	0,05985713	0,04524538	0,05985713				0,16495963
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN				2,40000000	3,30000000	0,30000000	6,00000000
00005318	DILUENTE AGUARRAS	L				0,03931200	0,19273800	0,03549000	0,26754000
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L				6,38688000	27,12672000	1,57920000	35,09280000

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
 Nº 2385

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS


	CONCORRÊNCIA	CE 001/2024-SETUR	DATA :	18/09/2024	BDI :	25,44%
	A ELETRÔNICA:		FORNTE	VERSÃO	HORA	MES
	DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO POLO TURISTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	QTD. DIA 150	QTD. DIA 180	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	H	347,94780352	495,98387986	610,16124348	644,20831699	665,53117337	687,67416153	3.451,50657875
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	4,70511207	3,55654491	4,70511207				12,96676905
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	35,08218859	8,79094773	11,62993730		13,33726693	53,34906774	122,18940829
00006136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN				2,40000000	3,60000000		6,00000000
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN				3,60000000	5,10000000	0,30000000	9,00000000
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	UN				1,20000000	1,50000000	0,30000000	3,00000000
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	UN				1,20000000	1,50000000	0,30000000	3,00000000
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6,02585924	4,55488385	6,02585924				16,60660232
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN				1,51200000	1,43400000	0,83400000	3,78000000
00007140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN				0,40000000	0,30000000	0,30000000	1,00000000
00007141	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN				0,40000000	0,60000000		1,00000000
00007173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	MIL					0,74624000	2,98496000	3,73120000
00007181	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	UN					32,20800000	128,83200000	161,04000000
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	M2	13,99772640						13,99772640
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN		897,25714000	2.281,19149000	2.281,19149000	1.017,23492000	1.083,31046000	7.560,18550000
00007288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L				0,39312000	1,92738000	0,35490000	2,67540000
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	7,99562590			8,51637900	36,12159600	2,05608000	54,68968090
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,42163880		4,16154240	8,32308480	12,48462720	16,64616960	46,03706320
00009867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M				5,24650000	3,93487500	3,93487500	13,11625000
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M				28,42376880	35,81365200	6,82200120	71,05942200
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M				4,55182000	6,56176500	0,26596500	11,37955000
00009874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M				6,47620000	5,14984500	4,56445500	16,19050000




 Prefeitura Municipal
 Viçosa do Ceará
 Licitação

CRONOGRAMA FÍSICO DE OBRAS

	CONCORRÊNCIA:	CE 001/2024-SETUR	DATA:	18/09/2024	BDI:	25,44%
	A ELETRÔNICA:		FORTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
	DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO POLO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	SINAPI:	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			Composições Próprias:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	QTD. DIA 150	QTD. DIA 180	TOTAL
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN				3,60000000	5,10000000	0,30000000	9,00000000
00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	UN				1,20000000	1,50000000	0,30000000	3,00000000
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	H				2,12538807	1,59404106	1,59404106	5,31347019
00010507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2				1,47600000	1,10700000	1,10700000	3,69000000
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,00007855	0,00620116	0,00661234	0,00654953	0,00639229	0,00661178	0,03244565
00010567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	22,59400000						22,59400000
00010646	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	UN		0,00248743	0,00248743	0,00248743	0,00248743	0,00248743	0,01243715
00010749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	MES	9,06551485	6,85252768	9,06551485				24,98355738
00010891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN				0,80000000	0,90000000	0,30000000	2,00000000
00011190	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	UN	1,10342160						1,10342160
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	UN				0,00030831	0,00138741	0,00138741	0,00308312
00011455	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	UN	0,39720000						0,39720000
00011674	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN				1,60000000	1,80000000	0,60000000	4,00000000
00011675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN				0,40000000	0,30000000	0,30000000	1,00000000
00011676	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN				0,40000000	0,60000000		1,00000000
00011703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN				3,60000000	5,10000000	0,30000000	9,00000000
00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN				2,40000000	3,30000000	0,30000000	6,00000000



 Comissão de Licitação

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA: CE 001/2024-SETUR

DATA : 18/09/2024 BDI : 25,44%

A
ELETRÔNICA:

DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DO POLO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE


FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	QTD. DIA 150	QTD. DIA 180	TOTAL
00011830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN				0,80000000	0,90000000	0,30000000	2,00000000
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1,59000000			2,51658000	1,88743500	1,88743500	7,88145000
00012010	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	UN	0,79500000						0,79500000
00012295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	UN				12,00000000	9,00000000	9,00000000	30,00000000
00012773	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	UN				0,40000000	0,30000000	0,30000000	1,00000000
00012869	TELHADOR (HORISTA)	H	1,33633499				10,29014666	41,16058664	52,78706829
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	H	7,80038494	5,15769286	7,80038494				20,75846274
00013186	PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3		42,69910400	42,69910400	42,69910400	42,69910400	42,69910400	213,49552000
00013393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN				0,90000000	1,10000000	1,00000000	3,00000000
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	UN				1,20000000	1,50000000	0,30000000	3,00000000
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,00184795						0,00184795
00013836	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	UN		0,00365603	0,00365603	0,00371197	0,00390778	0,00390778	0,01883959
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")	UN				0,00027661	0,00124474	0,00124474	0,00276609
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,00022940	0,00017340	0,00022940				0,00063221
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,00068684	0,00039957	0,00052861				0,00161503
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN				0,47896000	0,55524000	0,16320000	1,19740000
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN				0,43949600	0,54202200	0,11722200	1,09874000
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,01260150	0,00952534	0,01260150		1,89952000	7,59808000	9,53232834
00020269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	UN				2,40000000	3,60000000		6,00000000

Licitação
 Nº 2886
 PREFEITURA MUNICIPAL
 DE VIÇOSA DO CEARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

	CONCORRÊNCIA Nº 001/2024-SETUR	DATA : 18/09/2024	BDI : 25,44%															
	A ELETRÔNICA:																	
	DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO POLO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 25%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 15%;">MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027,1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,78%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%															
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE																	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	QTD. DIA 150	QTD. DIA 180	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,03809820			2,87410720	3,03496080	1,59120000	7,53836620
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG			3,51447200	13,97010400	48,98316000	10,94582400	77,41356000
00034360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG				1,10404800	0,82803600	0,82803600	2,76012000
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3		10,59882000	10,59882000	10,93382000	12,10632000	12,10632000	56,34410000
00034547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	M			5,71410000	5,71410000			11,42820000
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M		13,31148000	33,84318000	33,84318000	15,09144000	16,07172000	112,16100000
00034566	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	UN	30,59195400						30,59195400
00034636	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	UN				0,40000000	0,60000000		1,00000000
00034637	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	UN				0,40000000	0,30000000	0,30000000	1,00000000
00034709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	UN				4,60000000	5,70000000	5,70000000	16,00000000
00036170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARA LELEPIEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2				31,82796180	143,22582810	143,22582810	318,27961800
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	UN	0,00007368						0,00007368
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,00002356				0,00052064	0,00208256	0,00262676
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	6,28866720		5,91874560	11,83749120	17,75623680	23,67498240	65,47612320
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG				0,35364000	0,49491000	0,03555000	0,88410000
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	695,56994982	1.015,70983985	1.328,07194681	1.464,62467269	1.583,46088824	1.548,50135764	7.635,93865507
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	695,56994982	1.015,70983985	1.328,07194681	1.464,62467269	1.583,46088824	1.548,50135764	7.635,93865507
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	695,56994982	1.015,70983985	1.328,07194681	1.464,62467269	1.583,46088824	1.548,50135764	7.635,93865507
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	695,56994982	1.015,70983985	1.328,07194681	1.464,62467269	1.583,46088824	1.548,50135764	7.635,93865507



 Comissão de Licitação
 Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA: CE 001/2024-SETUR

A
ELETRÔNICA:

DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DO POLO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

DATA : 18/09/2024 BDI : 25.44%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	QTD. DIA 150	QTD. DIA 180	TOTAL
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO		0,15847000	0,53894500	0,53894500	0,17966000	0,19133000	1,60735000
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	UN					0,00005391	0,00021565	0,00026957
00037588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	UN				2,40000000	3,60000000		6,00000000
00037593	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM (NBR 15270)	UN			185,02800000	185,02800000			370,05600000
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	H	1,45369847	68,20034875	72,42225133	71,83360935	70,62779710	74,53182772	359,06953273
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,00003772						0,00003772
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN				0,00015976	0,00031951	0,00111830	0,00159757
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,00002977						0,00002977
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	0,39720000			7,60000000	9,30000000	2,10000000	19,39720000
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	0,39720000			7,60000000	9,30000000	2,10000000	19,39720000
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	0,39720000			5,20000000	5,70000000	2,10000000	13,39720000
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	0,39720000			6,80000000	9,30000000	0,90000000	17,39720000
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN				1,60000000	1,50000000	0,90000000	4,00000000
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN				2,71601680	2,95719360	1,11683160	6,79004200
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	KG		71,43468000	71,43468000	71,43468000	71,43468000	71,43468000	357,17340000
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	311,29646176	235,30573328	311,29646176				857,89865680
00039025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	UN	0,50242140		0,47286720	0,94573440	1,41860160	1,89146880	5,23109330
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG					1,35680000	5,42720000	6,78400000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS


CONCORRÊNCIA:	CE 001/2024-SETUR	DATA :	18/09/2024	BDI :	25,44%
A ELETRÔNICA:		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO POLO TURISTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	QTD. DIA 150	QTD. DIA 180	TOTAL
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UN				6,40000000	9,60000000		16,00000000
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN				6,00000000	4,50000000	4,50000000	15,00000000
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M				3,42727200	2,57045400	2,57045400	8,56818000
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN				0,45608400	0,34206300	0,34206300	1,14021000
00040270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	M	2,16932975	1,63977362	2,16932975				5,97843313
00040271	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	MES	0,74728003	0,56486114	0,74728003				2,05942120
00040275	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	MES	1,49837271	1,13260423	1,49837271				4,12934964
00040287	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	MES	2,99293276	2,26232651	2,99293276				8,24819204
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,72687054	0,54943382	0,72687054				2,00317490
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,30945600				0,81408000	3,25632000	4,37985600
00042247	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN				3,00000000	6,00000000	21,00000000	30,00000000
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	64,83943388	49,01144860	64,83943388				178,69031637
00043056	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	23,93761238	18,09419035	23,93761238				65,96941512
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	56,26528746	42,53034117	56,26528746				155,06091608
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	9,12007277	6,89376744	9,12007277				25,13391298
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	139,63080162	58,09027251	74,12764980	10,76290880	51,45793280	174,11238480	508,18195034
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,89079752			116,92534000	116,14853000	107,24443000	342,20909752
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,10413300			37,41118720	42,89140200	13,22537880	93,63210100
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	29,11683224	111,85229003	117,48600398	112,40224797	118,02166591	145,20196687	634,08100700
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	177,95943277	309,26676418	487,74485799	474,50826540	416,26948720	374,26007100	2.240,00887854

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

	CONCORRÊNCIA:	CE 001/2024-SETUR	DATA :	18/09/2024	BDI :	25,44%
	A ELETRÔNICA:		FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
	DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO POLO TURISTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	SINAPI:	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			Composições Próprias:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	QTD. DIA 150	QTD. DIA 180	TOTAL
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	4,95651114	6,48736000	6,48736000	37,95630360	140,83315140	14,95737700	211,67806314
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	341,91144153	530,01315313	642,22607504	674,65841972	697,83871893	719,49974917	3.606,14755752
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	139,63080162	58,09027251	74,12764980	10,76290880	51,45793280	174,11238480	508,18195034
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,89079752			116,92534000	116,14853000	107,24443000	342,20909752
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,10413300			37,41118720	42,89140200	13,22537880	93,63210100
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	29,11683224	111,85229003	117,48600398	112,40224797	118,02166591	145,20196687	634,08100700
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	177,95943277	309,26676418	487,74485799	474,50826540	416,26948720	374,26007100	2.240,00887854
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	4,95651114	6,48736000	6,48736000	37,95630360	140,83315140	14,95737700	211,67806314
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	341,91144153	530,01315313	642,22607504	674,65841972	697,83871893	719,49974917	3.606,14755752
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG				13,62418720	56,59569280	2,09894400	72,31882400
00043651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	KG				22,13748096	95,84077344	7,29084960	125,26910400
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	M2	15,95532741						15,95532741
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	H	129,50281580						129,50281580
00044945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	UN				1,20000000	1,50000000	0,30000000	3,00000000
101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	0,25020000						0,25020000
102591	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25-MM. AF_06/2021	UN				2,40000000	2,70000000	0,90000000	6,00000000
102593	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN				0,40000000	0,30000000	0,30000000	1,00000000
102595	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021	UN				0,40000000	0,60000000		1,00000000
102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN				0,40000000	0,30000000	0,30000000	1,00000000


 PREFEITURA MUNICIPAL
 DE VIÇOSA DO CEARÁ
 Comissão de Licitação

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA: CE 001/2024-SETUR

DATA : 18/09/2024 BDI : 25,44%

A
ELETRÔNICA:

DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DO POLO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027_1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	QTD. DIA 150	QTD. DIA 180	TOTAL
102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN				0,40000000	0,60000000		1,00000000
103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,60811400	0,45966700	0,60811400				1,67589500
103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	4,11794120	3,11270860	4,11794120				11,34859100
53788	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H		1,11232960	1,11232960	1,11232960	1,11232960	1,11232960	5,56164800
53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	0,22032000						0,22032000
5674	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H		1,11232960	1,11232960	1,11232960	1,11232960	1,11232960	5,56164800
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP		1,11232960	1,11232960	1,11232960	1,11232960	1,11232960	5,56164800
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI		38,64448320	38,64448320	38,64448320	38,64448320	38,64448320	193,22241600
5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	0,22032000						0,22032000
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,22032000						0,22032000
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,11016000						0,11016000

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL
 F.F. Nº 16301
 18/09/2024

CRONOGRAMA FÍSICO DE ITENS

CONCORRÊNCIA: CE 001/2024-SETUR

A ELETRÔNICA:

DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DO POLO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE


DATA : 18/09/2024 BDI : 25,44%

FORNECEDOR	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	QTD. DIA 150	QTD. DIA 180	TOTAL
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP				1,43280000	2,86560000	10,02960000	14,32800000
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN				2,40000000	3,60000000		6,00000000
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN				1,20000000	1,50000000	0,30000000	3,00000000
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN				2,40000000	3,60000000		6,00000000
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN				1,20000000	1,50000000	0,30000000	3,00000000
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN				1,20000000	1,50000000	0,30000000	3,00000000
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN				2,40000000	3,60000000		6,00000000
86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN				1,20000000	1,50000000	0,30000000	3,00000000
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN				1,20000000	1,50000000	0,30000000	3,00000000
87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2				18,46200000	80,26800000	6,42000000	105,15000000
87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2				6,15400000	26,75600000	2,14000000	35,05000000
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,03252600						0,03252600
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3		0,17048120	0,63295160	0,63295160	0,19274780	0,18264680	1,81177900

Comissão de Licitação
 Nº 001/2024
 Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

	CONCORRÊNCIA:	CE 001/2024-SETUR	DATA :	18/09/2024	BDI :	25,44%
	A		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	ELETRÔNICA:		SEINFRA	027-1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO POLO TURISTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13). NA SEDE DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	QTD. DIA 150	QTD. DIA 180	TOTAL
87337	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3					0,12561120	0,50244480	0,62805600
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3				0,01053000	0,01287000	0,01170000	0,03510000
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3		0,28841540	3,46519670	3,46519670	0,45572360	0,34822060	8,02275300
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,64881492	3,51399048	4,64881492				12,81162033
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	34,54705471	8,65685308	11,45253749		13,13382400	52,53529600	120,32556529
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,53697000	44,82471600	45,34542600	44,47175600	46,79330600	46,79330600	229,76548000
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,34434625	19,91341526	26,34434625				72,60210775
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,89739714			58,02917000	57,74914000	53,29709000	169,97279714
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01311600			14,69977360	16,23420600	5,81545440	36,76255000
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			15,07484160	29,40672740	77,43037480	36,33888920	158,25083300
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		119,30632000	119,30632000	127,64923360	156,84943120	156,84943120	679,96073600
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	103,76340131	49,43341943	62,67511231	10,76290880	28,15708480	80,90899280	335,70091945
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,99340038			58,89617000	58,39939000	53,94734000	172,23630038
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09101700			22,71141360	26,65719600	7,40992440	56,86955100
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,63060400	5,04543200	7,63060400				20,30664000
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H				2,02992000	3,04488000		5,07480000
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33048000						0,33048000
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H				1,43280000	2,86560000	10,02960000	14,32800000
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24343872				5,38200640	21,52802560	27,15347072



 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA Nº 001/2024-SETUR

DATA : 18/09/2024

BDI : 25,44%

A ELETRÔNICA

DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DO POLO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	QTD. DIA 150	QTD. DIA 180	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,10178171	4,48469450	5,93300261				37,51947883
88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		39,75681280	39,75681280	39,75681280	39,75681280	39,75681280	198,78406400
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,52072360	161,48760644	314,73993122	313,32941640	177,37507520	179,50202460	1.156,95477747
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,95651114	6,48736000	6,48736000	37,95630360	140,83315140	14,95737700	211,67806314
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	340,37447153	485,18843713	596,88064904	630,18666372	651,04541293	672,70644317	3.376,38207752
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,32034560				10,16702400	40,66809600	52,15546560
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H				2,09296800	1,56972600	1,56972600	5,23242000
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,44113181	67,61078273	71,79618857	71,21263517	70,01724671	73,88752847	355,96551346
88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP					0,14319677	0,57278707	0,71598384
88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H					0,61298266	2,45193062	3,06491328
88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014	H					0,61298266	2,45193062	3,06491328
88390	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H					0,14319677	0,57278707	0,71598384
88391	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H					0,14319677	0,57278707	0,71598384
88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI					0,46978589	1,87914355	2,34892944
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	128,81494400						128,81494400
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	30,38940000						30,38940000
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3		15,78790400	15,78790400	15,78790400	15,78790400	15,78790400	78,93952000
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,00834120			0,00513600	0,00385200	0,00385200	0,02118120
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3		0,70658800	0,70658800	0,71998800	0,76688800	0,76688800	3,66694000

PREFEITURA MUNICIPAL
 FL. Nº 304
 Comissão de Licitação

DESCRIÇÃO DE INCRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA 001/2024-SETUR

DATA : 18/09/2024 BDI : 25,44%

A
ELETRÔNICA:


FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DO POLO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	QTD. DIA 150	QTD. DIA 180	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	H	0,75658020	67,61078273	71,79618857	71,21263517	69,40426405	71,43559785	352,21604857
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	H	0,75658020	67,61078273	71,79618857	71,21263517	69,40426405	71,43559785	352,21604857
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	H	0,34821990	19,43176461	21,02476626	20,72442006	20,32783912	21,38560886	103,24261881
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	H	0,34821990	19,43176461	21,02476626	20,72442006	20,32783912	21,38560886	103,24261881
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,34821990	19,43176461	21,02476626	20,72442006	20,32783912	21,38560886	103,24261881
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,40836030	48,17901812	50,77142231	50,48821511	49,07642493	50,04998899	248,97342976
89210	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H		39,75681280	39,75681280	39,75681280	39,75681280	39,75681280	198,78406400
89211	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	H		39,75681280	39,75681280	39,75681280	39,75681280	39,75681280	198,78406400
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	H	0,68455161						0,68455161
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	H	0,68455161						0,68455161
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	0,35232686						0,35232686

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

	CONCORRÊNCIA	CE 001/2024-SETUR	DATA :	18/09/2024	BDI :	25,44%
	A		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	ELETRÔNICA:		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO POLO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	QTD. DIA 150	QTD. DIA 180	TOTAL
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	0,35232686						0,35232686
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,35232686						0,35232686
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,33222474						0,33222474
89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H				1,43280000	2,86560000	10,02960000	14,32800000
89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	H				1,43280000	2,86560000	10,02960000	14,32800000
89262	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H				1,43280000	2,86560000	10,02960000	14,32800000
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M				8,11200000	6,08400000	6,08400000	20,28000000
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN				0,94400000	0,70800000	0,70800000	2,36000000
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN				0,80000000	0,60000000	0,60000000	2,00000000
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN				0,71200000	0,53400000	0,53400000	1,78000000
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M				1,71200000	1,28400000	1,28400000	4,28000000
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M				1,71200000	1,28400000	1,28400000	4,28000000



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA:	CE 001/2024-SETUR
A	
ELETRÔNICA:	
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO POLO TURISTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE


DATA : 18/09/2024 BDI : 25,44%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	QTD. DIA 150	QTD. DIA 180	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	1,20564879	0,91133728	1,20564879				3,32263486
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	1,20564879	0,91133728	1,20564879				3,32263486
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	0,56873480	0,42990068	0,56873480				1,56737028
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	0,56873480	0,42990068	0,56873480				1,56737028
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,56873480	0,42990068	0,56873480				1,56737028
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,63691398	0,48143661	0,63691398				1,75526457
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	0,79500000						0,79500000
91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	1,03320000						1,03320000
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	H				4,17145680	18,77155560	18,77155560	41,71456800
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	H				4,17145680	18,77155560	18,77155560	41,71456800
91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H				0,17433900	0,78452550	0,78452550	1,74339000
91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H				0,17433900	0,78452550	0,78452550	1,74339000
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP				0,17433900	0,78452550	0,78452550	1,74339000
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI				3,99711780	17,98703010	17,98703010	39,97117800

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

	CONCORRÊNCIA:	CE 001/2024-SETUR	DATA:	18/09/2024	BDI:	25,44%
	A		FORTE:	VERSAO	HORA	MES
	ELETRÔNICA:		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO POLO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	QTD. DIA 150	QTD. DIA 180	TOTAL
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	H				4,17145680	18,77155560	18,77155560	41,71456800
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	H				4,17145680	18,77155560	18,77155560	41,71456800
91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H				0,12045240	0,54203580	0,54203580	1,20452400
91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H				0,12045240	0,54203580	0,54203580	1,20452400
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP				0,12045240	0,54203580	0,54203580	1,20452400
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI				4,05100440	18,22951980	18,22951980	40,51004400
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,91800000		0,86400000	1,72800000	2,59200000	3,45600000	9,55800000
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H	0,33048000						0,33048000
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	H	0,33048000						0,33048000



 Comissão de Licitação

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA A ELETRÔNICA:	CE 001/2024-SETUR DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DO POLO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	DATA : 18/09/2024	BDI : 25,44%
		FONTE VERSÃO HORA MES	
		SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%	
		SINAPI 2023/04 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%	
		Composições Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	QTD. DIA 150	QTD. DIA 180	TOTAL
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	0,33048000						0,33048000
91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	H				1,43280000	2,86560000	10,02960000	14,32800000
91467	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H				1,43280000	2,86560000	10,02960000	14,32800000
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	H	19,38816000						19,38816000
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	H	19,38816000						19,38816000
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	10,06128000						10,06128000
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	10,06128000						10,06128000
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	10,06128000						10,06128000
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	9,32688000						9,32688000
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	H	7,71362171	4,48469450	5,93300261				18,13131883
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	7,71362171	4,48469450	5,93300261				18,13131883
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	1,47224141	0,86074720	1,13872091				3,47170952
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	1,47224141	0,86074720	1,13872091				3,47170952

Comissão de Licitação
 Nº 2399
 Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA: CE 001/2024-SETUR

A ELETRÔNICA:

DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DO POLO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE


DATA: 18/09/2024 BDI: 25,44%

FONTES	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	QTD. DIA 150	QTD. DIA 180	TOTAL
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	1,47224141	0,86074720	1,13872091				3,47170952
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	6,24138030	3,62394730	4,79428170				14,65960931
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,39720000						0,39720000
91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,79500000						0,79500000
91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,03320000						1,03320000
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,05300000						4,05300000
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,39720000			7,60000000	9,30000000	2,10000000	19,39720000
91956	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN				1,60000000	1,50000000	0,90000000	4,00000000
91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN				0,80000000	1,20000000		2,00000000
91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN				1,20000000	1,80000000		3,00000000
91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN				2,80000000	3,90000000	0,30000000	7,00000000
92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN				1,20000000	0,90000000	0,90000000	3,00000000
92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,39720000						0,39720000
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,39720000						0,39720000
92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	2,00164293	1,51302092	2,00164293				5,51630678

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL
 F.L.N. 1000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

	CONCORRÊNCIA	CE 001/2024-SETUR	DATA :	18/09/2024	BDI :	25,44%
	A		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	ELETRÔNICA:		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO POLO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	QTD. DIA 150	QTD. DIA 180	TOTAL
92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	7,89463837	5,96747441	7,89463837				21,75675115
92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	13,17582385	9,95946718	13,17582385				36,31111488
92272	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	M	23,08641429	17,45077863	23,08641429				63,62360722
92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	3,81265320	2,88194460	3,81265320				10,50725100
92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	12,71278320	9,60945960	12,71278320				35,03502600
92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	22,83505000	17,26077500	22,83505000				62,93087500
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	10,31520000						10,31520000
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,63061680	10,30324040	13,63061680				37,56447400
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,24654480	10,01292440	13,24654480				36,50601400
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,81370240	3,63862720	4,81370240				13,26603200
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	100,24082240	75,77098720	100,24082240				276,25263200
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	39,26496080	29,67997240	39,26496080				108,20989400
92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,95694920	9,03813260	11,95694920				32,95203100
92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,99790560	15,87209680	20,99790560				57,86790800



 Comissão de Licitação
 Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará
 FL. Nº. 101

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA Nº 001/2024-SETUR

A ELETRÔNICA:

DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DO POLO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

DATA : 18/09/2024 BDI : 25,44%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	QTD. DIA 150	QTD. DIA 180	TOTAL
92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	38,00490920	28,72751260	38,00490920				104,73733100
92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	65,57143080	49,56475740	65,57143080				180,70761900
92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	33,31824600	25,18491300	33,31824600				91,82140500
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	52,58438080	39,74798240	52,58438080				144,91674400
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	80,45471320	60,81487460	80,45471320				221,72430100
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	38,99512560	29,47600680	38,99512560				107,46625800
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	113,35688120	85,68527860	113,35688120				312,39904100
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	46,45695520	35,11632560	46,45695520				128,03023600
92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	KG	11,95694920	9,03813260	11,95694920				32,95203100
92806	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	KG	20,99790560	15,87209680	20,99790560				57,86790800
92956	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015	H		43,80845600	43,80845600	44,47845600	46,82345600	46,82345600	225,74228000
92957	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015	H		43,80845600	43,80845600	44,47845600	46,82345600	46,82345600	225,74228000
92958	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	H		7,41917400	7,41917400	7,53307400	7,93172400	7,93172400	38,23487000
92959	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	H		7,41917400	7,41917400	7,53307400	7,93172400	7,93172400	38,23487000
92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHP		7,41917400	7,41917400	7,53307400	7,93172400	7,93172400	38,23487000
92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHI		36,38928200	36,38928200	36,94538200	38,89173200	38,89173200	187,50741000
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	H	0,24343872				5,38200640	21,52802560	27,15347072

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

	CONCORRÊNCIA: CE 001/2024-SETUR A ELETRÔNICA: DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DO POLO TURISTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	DATA: 18/09/2024 BDI: 25,44% <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FONTE</th> <th style="text-align: left;">VERSÃO</th> <th style="text-align: left;">HORA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027,1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%															
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	QTD. DIA 150	QTD. DIA 180	TOTAL
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	H	0,24343872				5,38200640	21,52802560	27,15347072
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H	0,10212048				2,25479840	9,01919360	11,37611248
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	0,10212048				2,25479840	9,01919360	11,37611248
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,10212048				2,25479840	9,01919360	11,37611248
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,14131824				3,12720800	12,50883200	15,77735824
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	43,72240000	25,80200000	25,80200000	27,16400000	28,52600000	35,33600000	186,35240000
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	10,31520000						10,31520000
94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN				1,60000000	1,80000000	0,60000000	4,00000000
94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN				0,40000000	0,30000000	0,30000000	1,00000000
94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN				0,40000000	0,60000000		1,00000000
94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,39720000						0,39720000
94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M				1,28000000	1,50000000	0,42000000	3,20000000
94649	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M				0,34000000	0,25500000	0,25500000	0,85000000
94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M				0,38000000	0,57000000		0,95000000

Comissão de Licitação
 PREFEITURA MUNICIPAL
 FL. Nº 4905

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA 001/2024-SETUR

DATA : 18/09/2024 BDI : 25,44%

A ELETRÔNICA:

DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DO POLO TURISTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	QTD. DIA 150	QTD. DIA 180	TOTAL
94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN				1,60000000	1,80000000	0,60000000	4,00000000
94674	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN				0,40000000	0,30000000	0,30000000	1,00000000
94676	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN				0,40000000	0,60000000		1,00000000
94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN				0,80000000	0,90000000	0,30000000	2,00000000
94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN				0,40000000	0,30000000	0,30000000	1,00000000
94692	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN				0,40000000	0,60000000		1,00000000
94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN				2,40000000	2,70000000	0,90000000	6,00000000
94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN				0,40000000	0,30000000	0,30000000	1,00000000
94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN				0,40000000	0,60000000		1,00000000
94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN				0,80000000	0,90000000	0,30000000	2,00000000
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_03/2021	M3		7,71657900	8,14760400	8,14760400	8,14760400	8,57862900	40,73802000


CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA A ELETRÔNICA: DESCRIÇÃO: CLIENTE:	CE 001/2024-SETUR REVITALIZAÇÃO DO POLO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	DATA : 18/09/2024 BDI : 25,44%	
		FONTE VERSÃO HORA MES SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% SINAPI 2023/04 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% Composições Próprias PRÓPRIA 0,00% 0,00%	


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	QTD. DIA 150	QTD. DIA 180	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,51412062						0,51412062
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,22065358						0,22065358
95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	0,05580000						0,05580000
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	9,06600000						9,06600000
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	4,64881492	3,51399048	4,64881492				12,81162033
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	34,54705471	8,65685308	11,45253749		13,13382400	52,53529600	120,32556529
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,53697000	44,82471600	45,34542600	44,47175600	46,79330600	46,79330600	229,76548000
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	26,34434625	19,91341526	26,34434625				72,60210775
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,89739714			58,02917000	57,74914000	53,29709000	169,97279714
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,01311600			14,69977360	16,23420600	5,81545440	36,76255000
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			15,07484160	29,40672740	77,43037480	36,33888920	158,25083300
95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H		119,30632000	119,30632000	127,64923360	156,84943120	156,84943120	679,96073600
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	103,76340131	49,43341943	62,67511231	10,76290880	28,15708480	80,90899280	335,70091045
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,99340038			58,89617000	58,39939000	53,94734000	172,23630038
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,09101700			22,71141360	26,65719600	7,40992440	56,86955100
95338	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	7,63060400	5,04543200	7,63060400				20,30664000

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE VIÇOSA DO CEARÁ
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
 E FINANÇAS

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

	CONCORRÊNCIA	CE 001/2024-SETUR	DATA :	18/09/2024	BDI :	25,44%
	A		FONTE	VERSÃO	HORA	MESES
	ELETRÔNICA:		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO POLO TURISTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	QTD. DIA 150	QTD. DIA 180	TOTAL
95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H				2,02992000	3,04488000		5,07480000
95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,33048000						0,33048000
95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H				1,43280000	2,86560000	10,02960000	14,32800000
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,24343872				5,38200640	21,52802560	27,15347072
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	27,10178171	4,48469450	5,93300261				37,51947883
95366	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H		39,75681280	39,75681280	39,75681280	39,75681280	39,75681280	198,78406400
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	10,52072360	161,48760644	314,73993122	313,32941640	177,37507520	179,50202460	1.156,95477747
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	4,95651114	6,48736000	6,48736000	37,95630360	140,83315140	14,95737700	211,67806314
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	340,37447153	485,18843713	596,88064904	630,18666372	651,04541293	672,70644317	3.376,38207752
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,32034560				10,16702400	40,66809600	52,15546560
95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H				2,09296800	1,56972600	1,56972600	5,23242000
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,44113181	67,61078273	71,79618857	71,21263517	70,01724671	73,88752847	355,96551346
95390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	128,81494400						128,81494400
95606	UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016	M3	36,72000000						36,72000000
95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	0,79500000						0,79500000
96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3,15037520	2,38133560	3,15037520				8,68208600
96543	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	0,94885480	0,71722940	0,94885480				2,61493900



 PREFEITURA MUNICIPAL
 FL. Nº 006
 Comissão de Licitação

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA: CE 001/2024-SETUR

A
ELETRÔNICA:

DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DO POLO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

DATA : 18/09/2024 BDI : 25,44%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	QTD. DIA 150	QTD. DIA 180	TOTAL
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1,63673760	1,23719280	1,63673760				4,51066800
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	0,86317720	0,65246660	0,86317720				2,37882100
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	13,11605880	9,91429140	13,11605880				36,14640900
96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	7,19199440	5,43635320	7,19199440				19,82034200
96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,19794480	0,14962440	0,19794480				0,54551400
96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,06360000						0,06360000
97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	0,39720000						0,39720000
98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	M2	3,08160000						3,08160000
98442	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	M2	3,54660000						3,54660000
98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	M2	4,81380000						4,81380000
98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	M2	3,75300000						3,75300000
99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	UN	61,62000000						61,62000000
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2				0,74880000	1,12320000		1,87200000
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3			0,00168000	0,00504000	0,00630000	0,00798000	0,02100000
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3				0,00092000	0,00138000		0,00230000
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,03060000	0,09180000	0,03060000				0,15300000
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3		1,15190000	2,56710000	2,56710000	1,21680000	1,23410000	8,73700000

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE VIÇOSA DO CEARÁ
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA 001/2024-SETUR
 A ELETRÔNICA:
 DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DO POLO TURISTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

DATA : 18/09/2024 BDI : 25,44%
 FONTE VERSÃO HORA MES
 SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%
 SINAPI 2023/04 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
 Composições Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	QTD. DIA 150	QTD. DIA 180	TOTAL
C0192	ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 C/100KG DE CIMENTO	M3			0,25650000	0,25650000	0,12825000		0,64125000
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG				0,83496000	1,25244000		2,08740000
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,12500000			0,45000000	0,90000000	3,15000000	4,62500000
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3		1,63400000	1,63400000	1,66072000	1,67408000	1,63400000	8,23680000
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3			0,93400000	0,95200000	1,01500000	1,94900000	4,85000000
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,24818000	0,73884000	1,24818000	0,01372000	0,02058000		3,26950000
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2		9,96000000	9,96000000	10,05040000	10,09560000	9,96000000	50,02600000
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO	M3	1,24818000	0,73884000	1,24818000				3,23520000
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO	M3				0,45000000	0,90000000	3,15000000	4,50000000
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2				0,73600000	1,10400000		1,84000000
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3				17,90268000	21,97752000	9,48900000	49,36920000
C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3				17,28768000	20,74752000	5,18400000	43,21920000
C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2				10,80480000	12,96720000	3,24000000	27,01200000
C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2				10,80480000	12,96720000	3,24000000	27,01200000
I0020	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	UN	1,00000000						1,00000000
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L						8,18000000	8,18000000
I0037	AJUDANTE	H						15,70000000	15,70000000
I0039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	0,45900000	1,37700000	0,45900000				2,29500000
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H		7,84016000	7,84016000	8,26345680	8,45785520	9,15116000	41,55279200
I0041	AJUDANTE DE CARPITEIRO	H		12,94800000	14,82300000	21,69102000	37,47778000	281,61900000	368,55880000
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H				110,93332000	207,81664000	698,18324000	1.016,93320000
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H				23,08000000	32,92500000	1,69500000	57,70000000
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H		6,00000000	6,00000000	6,90720000	12,09100000	13,39180000	44,39000000
I0091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	H	0,45900000	1,37700000	0,45900000				2,29500000
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,72000000						0,72000000
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG		2,14436000	2,14436000	2,22925920	2,26840880	2,39516000	11,18154800
I0108	AREIA GROSSA	M3		0,84398400	0,86329200	0,89214000	0,91416800	0,94753600	4,46112000
I0109	AREIA MEDIA	M3	3,51315090	9,58276025	13,24319798	10,91284625	9,72313521	13,18859338	60,16368396

Comissão de Licitação
 21/08
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA: CE 001/2024-SETUR
 A ELETRÔNICA:
 DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DO POLO TURISTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

DATA : 18/09/2024 BDI : 25,44%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	QTD. DIA 150	QTD. DIA 180	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	M3	32,07600000	87,11340000	87,95160000	95,78998400	120,37197600	120,43200000	543,73496000
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H		15,21296000	15,21296000	15,63625680	15,83065520	16,52396000	78,41679200
I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	UN	1,00000000						1,00000000
I0126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN				1,20000000	0,90000000	0,90000000	3,00000000
I0146	ASFALTO MODIFICADO	KG	3,06000000	9,18000000	3,06000000				15,30000000
I0163	AÇO CA-50	KG		12,44160000	12,44160000	12,44160000	12,44160000	12,44160000	62,20800000
I0169	AÇO CA-60	KG	30,78844000	18,22472000	30,78844000	5,04290400	7,36680600	15,01380000	107,22511000
I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	M2				0,52800000	0,79200000		1,32000000
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN			0,50000000	1,80000000	2,10000000	2,60000000	7,00000000
I0280	BRITA	M3	0,12072500	0,19200000	0,19200000	1,18197000	1,65882000	4,45971000	7,80522500
I0285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN				1,20000000	0,90000000	0,90000000	3,00000000
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	M				0,80000000	0,60000000	0,60000000	2,00000000
I0339	CABO COBRE NU 35MM2	M				4,80000000	4,50000000	2,70000000	12,00000000
I0342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	M				179,93004000	359,86008000	1,259,51028000	1.799,30040000
I0349	CABO ISOLADO EM PVC 35MM2 - 750V	M				0,91800000	1,83600000	6,42600000	9,18000000
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	60,00000000			0,40000000	0,30000000	0,30000000	61,00000000
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M				25,60000000	19,20000000	19,20000000	64,00000000
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M				61,20000000	122,40000000	428,40000000	612,00000000
I0363	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	M				1,60000000	1,20000000	1,20000000	4,00000000
I0403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	UN	1,00000000						1,00000000
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	M	10,00000000						10,00000000
I0409	CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	UN	0,50000000						0,50000000
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN				0,40000000	0,30000000	0,30000000	1,00000000
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN				1,60000000	1,50000000	0,90000000	4,00000000
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN				0,13200000	0,09900000	0,09900000	0,33000000
I0436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	UN				0,40000000	0,30000000	0,30000000	1,00000000
I0441	CAL HIDRATADA	KG		59,19000000	107,60564000	163,91924000	176,18084400	241,60049600	748,49622000
I0445	CALCETEIRO	H				4,32192000	5,18688000	1,29600000	10,80480000
I0498	CARPINTEIRO	H	12,68000000	19,39920000	21,27420000	28,14222000	43,92898000	288,07020000	413,49480000
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2		9,21600000	9,21600000	9,21600000	9,21600000	9,21600000	46,08000000
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2				0,31000000	0,45000000	1,14000000	1,90000000
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	6,12000000						6,12000000
I0551	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	UN				0,40000000	0,30000000	0,30000000	1,00000000
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,89120052	1,87852776	2,90907252	2,05959816	2,11901724	2,74258200	12,59999820

Comissão de Licitação
 PREFEITURA MUNICIPAL
 FL. Nº 1109